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[bookmark: _Toc30710][bookmark: _Toc10951]工程特性表
	项目名称
	单 位
	数 量
	备 注

	一、项目概况
	
	
	

	1、建设地点
	
	磴口县
	

	2、建设期
	月
	6
	

	3、项目类型
	
	人畜饮水工程
	

	4、地貌类型
	
	平原
	

	二、工程建设内容
	
	
	

	（一）水源工程
	
	
	

	1、更换潜水泵
	台
	2
	

	（二）输水管道工程
	km
	48.296
	

	1、PE管φ160(PE100级,0.6Mpa）
	km
	9.06
	

	2、PE管φ110(PE100级,0.6Mpa）
	km
	10.68
	

	3、PE管φ90(PE100级,0.6Mpa）
	km
	5.945
	

	4、PE管φ75(PE100级,0.6Mpa）
	km
	12.77
	

	5、PE管φ63(PE100级,0.6Mpa）
	km
	3.3
	

	6、PE管φ50(PE100级,0.6Mpa）
	km
	4.721
	

	7、PE管φ32(PE100级,1.25Mpa）
	km
	1.147
	

	8、PE管φ25(PE100级,1.25Mpa）
	km
	0.673
	

	5、阀门井工程
	座
	61
	

	三、主要工程量
	
	
	

	土方开挖
	m3
	101238
	

	土方回填
	m3
	100964
	

	四、主要材料用量
	
	
	

	柴油
	t
	20.96
	

	电
	Kw.h
	11305.75
	

	五、工时数量
	
	
	

	总工时
	万工时
	8.95
	

	六、投资指标
	
	
	

	1、工程总投资
	万元
	340.90
	

	建筑工程
	万元
	150.77
	

	机电设备及安装工程
	万元
	2.09
	

	输水管线设备及安装工程
	万元
	131.7
	

	施工临时工程
	万元
	9.06
	

	独立费用
	万元
	31.05
	

	基本预备费
	万元
	16.23
	




[bookmark: _Toc29355]1.综合说明
[bookmark: _Toc21372][bookmark: _Toc5752][bookmark: _Toc6202]1.1项目背景
随着我县经济加速发展，扎实推进城乡一体化管理切实保障农村饮水安全，深入贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，加快提升农村供水保障能力和水平，推动农村供水高质量发展，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力 ”治水思路，理顺供水管理体制，健全完善运行管理体制机制，强化农村供水工程标准化、规范化、专业化管理。通过饮水安全工程的建设，能够消除用水安全隐患，提高居民用水质量，满足居民用水需求，同时为实现全县供水网络的统筹规划、优化配置和高效利用，切实解决城乡分割、权责分离等问题，以市场化手段优化水资源配置，按照“集中管理、高效运行、协调 发展 ”的要求，巩固已有饮水安全工程成果，充分发挥已建工程效益，进一步提高自来水的水质达标率和供水保证率，提升安全饮水的保障能力。确保农村群众饮水安全，不断提升农村群众的获得感、幸福感、安全感。
磴口县境内的农村饮水安全工程，相继修建于上世纪90年代至 2008 年期间。本次涉及村社首先由于夏季用水高峰期，均存在间断性供水现象，同时因受水群体生活水平不断提高，农村居民的洗涤、卫生设备配备齐全，用水量大幅增长，水量不足的现象日益显著。其次部分水源井出现水体浑浊，导致水质不稳定现象频频发生，居民的正常用水不能达到保障。
磴口县农村饮水安全管网工程涉及磴口县乌兰布和农场、哈腾套海农场、纳林套海农场、沙金套海苏木、渡口镇、补隆淖镇、隆盛合镇等3个农场3个乡镇1个苏木。共计4320人。
[bookmark: _Toc22663]1.2编制依据
1.2.1政策文件
（1）中共中央国务院《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》；
（2）《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三牧”工作的若干意见》（中发〔2019〕1号）
（3）中共中央国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）；
（4）国务院办公厅《关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见》（国办发〔2017〕17号）；
（5）水利部办公厅《关于做好“十四五”农村供水保障规划编制工作的通知》（办农水〔2020〕31号)；
（6）水利部《关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》（水农〔2019〕150号）；
1.2.2相关技术标准规范
（1）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；
（2）《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；
（3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
（4）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；
（5）《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）；
（6）《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）；
（7）《行业用水定额》DB15/T 385-2020；
（8）《内蒙古自治区水利厅关于加快推动农村牧区供水高质量发展的通知》（内水农〔2023〕107 号）
（9）《磴口县农村牧区供水高质量发展规划》2024.2
（10）《内蒙古自治区水利厅关于加快推进 2024年农村牧区供水保障工程建设和2025年供水保障工程前期工作的通知》内水农 〔2024〕 58 号
1.2.3其他相关文件、规划等技术文件
（1）《内蒙古自治区乡村振兴战略规划》，内蒙古自治区人民政府，2018年；
（2）《内蒙古自治区农村饮水安全工程建设管理手册》（内蒙古自治区发展和改革委员会、内蒙古自治区水利厅、内蒙古自治区卫生厅）；
[bookmark: _Toc9063]1.3 工程建设地点
本次工程建设地点位于磴口县乌兰布和农场、哈腾套海农场、纳林套海农场、沙金套海苏木、渡口镇、补隆淖镇、隆盛合镇。
[bookmark: _Toc863]1.4工程建设任务及建设标准
1.4.1工程建设任务
本次工程建设的主要任务是解决磴口县乌兰布和农场、哈腾套海农场、纳林套海农场、沙金套海苏木、渡口镇、补隆淖镇、隆盛合镇等3个农场3个乡镇1个苏木的饮用水供水管道及配套设施的年久失修导致的供水水量不足问题。其中乌兰布和农场更换管道属于乌兰布和农场场部集中供水工程、哈腾套海农场管道属于哈腾套海农场十分场集中供水工程、纳林套海农场管道属于纳林套海农场场部集中供水工程、沙金套海苏木巴音温都尔嘎查管道属于纳林套海农场场部集中供水工程延伸工程、渡口镇管道属于渡口镇永胜—新地村集中供水工程、补隆淖镇管道属于协成—补隆集中供水工程、隆盛合镇海子沿村管道属于召滩供水工程。
1.4.2工程建设标准
(1)供水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。
(2)供水量标准依据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）的要求，居民生活日用水量为60升/人.日；羊日用水量为8升/只(头).日；牛日用水量为60升/只(头).日；管网漏失水量和未预见水量按人畜用水量的15%计算。
(3)水源保证率：供水水源保证率不低于95%。
[bookmark: _Toc13793]1.5 工程建设内容和规模
1、工程建设内容
水源工程：配备潜水泵2台。
管网工程：更换PEφ160管（0.6MPa）输水管道长9060m，更换PEφ110管（0.6MPa）输水管道12950m，更换PEφ90管（0.6MPa）输水管道长5940m，更换PEφ75管（0.6MPa）输水管道长12770m，更换PEφ63管（0.6MPa）输水管道长1900m，更换PEφ50管（0.6MPa）输水管道长4621m，更换PEφ32管（1.25MPa）输水管道长1147m，更换PEφ25管（1.25MPa）输水管道长673m。交叉工程41处。新建阀门井55座。
其中：
1. 哈腾套海九分场更换PEφ160（0.6MPa）管道9060m，新建阀门井8座。交叉工程共8处，PEφ160顶管100m。
2. 隆盛合镇海子沿村更换PEφ75（0.6MPa）管4841m，更换PEφ50（0.6MPa）管4621m，新建阀门井7座。交叉工程共7处，PEφ75顶管120m。
3. 补隆淖镇团结村更换PEφ75（0.6MPa）管道1058m，新河村更换PEφ75（0.6MPa）管道741m，坝楞四社-坝楞一社更换PEφ90（0.6MPa）3150m、新建阀门井4座。交叉工程共计3处，PEφ90顶管30m。
4. 乌兰布和农场一分干所更换PEφ75（0.6MPa）管道2200m，新建阀门井1座。交叉工程2处，PEφ75顶管35m。
5. 渡口镇西沙湾社更换PEφ75（0.6MPa）管道2200，更换PEφ63（0.6MPa）管道410m，新建阀门井1座。南滩村城南社更换PEφ75（0.6MPa）管道1080m、新建阀门井1座。南尖子村一、二社、东社、新胜社，城西村城西社、西渠社，东地村新房子社、东柳子社、南柳子社，新地村新地社、天兴泉社，大滩村东社、回民社、中片社，永胜村南沙湾社、城东村东河沿村、南滩村二道渠社、南河沿社各新建阀门井1座，共计17座。总计19座阀门井。交叉工程共计4处，PEφ75顶管35m，PEφ63顶管10m。
6. 沙金套海苏木巴音温都尔嘎查新建PEφ90（0.6MPa）管道2416m，新建PEφ32（1.25MPa）管道1147m，新建PEφ25（1.25MPa）管道673m，新建阀门井5座，交叉工程共计3处，PEφ90顶管80m。前进村新旧管道对接，新建PEφ110（0.6MPa）80m，新建PEφ90（0.6MPa）5m，新建PEφ63（0.6MPa）1400m，新建PEφ50（0.6MPa）100m，新建阀门井8，交叉工程4处，PEφ160顶管32m，PEφ110顶管22m，PEφ63顶管25m，PEφ50顶管28m。
7. 纳林套海八分场更换PEφ110管（0.6MPa）管道6000m，更换PEφ90（0.6MPa）管道375m，更换PEφ63（0.6MPa）管道280m，新建阀门井5座。纳林套海三分场到六分场更换PEφ110（0.6MPa）管道4600m，更换PEφ63（0.6MPa）管道1210m，新建阀门井4座。共计新建阀门井9座。交叉工程共计12处，PEφ110顶管180m，PEφ90顶管50m，PEφ63顶管50m。
2、供水规模
本次沙金苏木温都尔毛道挂差根据现场调研结果计算，日供水量为175.89m³/d,平均年供水量为4.94万m³。
[bookmark: _Toc10892]1.6 工程建设工期
根据本工程规模、工程量确定工程建设总工期为6个月。
[bookmark: _Toc23974]1.7工程管理
工程管理包括建设期管理、运行期管理、经营管理三部分。
建设期管理：设立供水资金专户，建立专帐，确定专职会计人员，资金封闭运行，工程建设实行报帐制度、审计制度，以确保国家和地方配套资金能及时到位，专款专用，充分发挥供水项目资金的效益。
运行期管理：建立以聘用制为基础的用人制度，供水站负责人要由水利局通过公开竟争方式选任，施行能者上庸者下，定期考核，优胜劣汰，供水分站其他职工由供水管理总站按照岗位要求，公开条件，统一考试，择优聘用，持证上岗，岗位和人员要按工程运作的需求，采取精简、高效的原则确定，必须做到按需设岗，人尽其责。
经营管理：磴口县水利局负责管网改造工程的监督检查。各供水站要派专人负责管理，并定期向水务局报告水源地水质检测情况及工程运行管理情况。磴口县水利局经常定期或不定期的对管网改造工程进行监督检查，确保供水工程安全运行，持久发挥效益。
[bookmark: _Toc12280]1.8 投资概算及资金筹措
磴口县农村供水保障（管网更新改造）工程实施方案总投资为340.90万元，其中：建筑工程150.77万元，机电设备及安装工程2.09万元，输水管线设备及安装工程131.7万元，施工临时工程9.06万元，独立费用31.05万元，基本预备费16.23万元。
本次资金来源为自治区乡村振兴资金及地方配套资金。



[bookmark: _Toc2911][bookmark: _Toc22867]2饮水现状及基本情况
[bookmark: _Toc11882][bookmark: _Toc5632][bookmark: _Toc24371][bookmark: _Toc21406][bookmark: _Toc274122596][bookmark: _Toc8423][bookmark: _Toc9697][bookmark: _Toc28054][bookmark: _Toc14008][bookmark: _Toc14618][bookmark: _Toc7815][bookmark: _Toc4795]2.1 自然条件
2.1.1地理位置
磴口县位于内蒙古自治区西部巴彦淖尔市西南，地处巴彦淖尔市与鄂尔多斯市、阿拉善盟的交界处，东南隔黄河与鄂尔多斯市杭锦旗、鄂托克旗相望，西北与巴彦淖尔市磴口县、乌拉特后旗相邻，西南与阿拉善左旗连接，总面积为 4167km2 ，是全县政治、经济、文化、教育、科技、交通、信息的中心。
2.1.2地形地貌
磴口县县境地形地貌复杂，大体可分为山地、沙漠、平原、河流四种类型：西部是整个地形除山区外呈现东南高、西北低，东南逐步向西北倾斜，从东南总干渠引水闸到西北乌兰布和沙区，坡降 23m 。境内海拔最高 2046m ，最低 1030m。
磴口县境内地形地貌复杂，西北部为狼山山脉， 中部和南部为乌兰布和沙漠，东北部地势平坦，属后套平原，整个地形除山区外，呈东南高，西北低，逐渐倾斜。境内海拔最高 2046m ，最低 1030m ，全县总的地貌特征属于内陆高平原，河套盆地，可分为四个不同的地貌：
山地地貌：阴山山脉向南延伸部分，归属于狼山山系，面积145.3万亩，蕴藏着丰富的矿产资源； 占全县土地面积的23％。
沙漠地貌：县域西部广袤的乌兰布和大沙漠，地表为沙丘和沙生植物覆盖，面积 426.9万亩乌兰布和沙漠占全县土地面积的68％。
平原地貌：在县境东和东北部，是一望无垠的黄河冲积平原，平原区 45.6万亩，这里地势平坦，土地肥沃，渠道纵横，灌溉便利。 占全县土地面积9％。
河流地貌：南面是奔腾咆哮的古老黄河，黄河水域 7.3万亩。就大地形说是内陆高平原和冲积平原；就中地形说是内陆湖盆和河套盆地；主要特点：第一，分带性异常明显；第二， 由东向西呈阶梯状：第三，中部凹陷，略具盆地样，但海拔较高；第四，湖泊季节性水坑多；第五，沟渠纵横，经络网布；第六，属沙漠地带，盐土地区。
2.1.3气象条件
磴口县地属我国西部强烈季风区，中温带亚干旱区，大陆性季风气候明显。境内气候总体特征是：冬长夏短，四季分明， 日照充足，昼夜温差大，寒冷期长，无霜期短，降水量少而集中，气候干燥、蒸发量大，雨热同期，大风日数较多。近 20年来年平均气温 9.09℃ , 相对湿度47％、多年平均最低气温3℃、多年平均最高气温 16℃、年平均降水 150.3mm，年平均蒸发量 2521. 1mm。磴口县属北温带大陆性气候，气候的基本特点：气温变化大，年平均气温 6℃~8℃ ,冻层深度 1.3m，年均降水 150.6mm，集中夏季，多为暴雨。每年 10月至次年 6月多为西南风，7月至 9月多为东北风，多年年平均风速 2.6m/s。
2.1.4水文地质条件及工程地质
黄河水是磴口县最大的水资源，且是地下水补给的主要来源。磴 口县有 52公里的河岸线，三条干渠饮水量 4亿 m3，境内有自然湖泊 31 个，黄河流经段的河床宽度 1.5~4km ，水位平均 1051.74m ，洪水期为 7~9月份，最大流量 4600m3/s；枯水期为 12~ 1月，平均流量为 1000~2000 m3/s；
项目区范围内主要地质构造位第四纪近代冲击层，由于受构造影响，岩质颗粒组织较细，孔隙率大，含水层分为潜水及承压水两大层。潜水层的埋深极浅，仅为 2~3m，承压水可分为第二含水层和第三含水层。第二含水层的埋深为地面以下 15~25m 。第三含水层的埋深为 53~ 120m之间，平均厚度 37m，第三含水层的静储量为 19亿 m3，动储量为 5846 m3/d。
[bookmark: _Toc21430][bookmark: _Toc9709][bookmark: _Toc20322][bookmark: _Toc31519][bookmark: _Toc23867][bookmark: _Toc28482][bookmark: _Toc21191][bookmark: _Toc9999][bookmark: _Toc9390][bookmark: _Toc26547][bookmark: _Toc25400][bookmark: _Toc17099]2.2 项目区内人畜饮水现状及存在问题
[bookmark: _Toc8210]1、项目区饮水现状
1 、由于夏季用水高峰期，均存在间断性供水现象，同时因受水群体生活水平不断提高，农村居民的洗涤、卫生设备配备齐全，用水量大幅增长，水量不足的现象日益显著。
2、管道年久未修，造成管道内拥堵及管道多出开裂。
3、沙金套海苏木温都尔嘎查由于当地供水管道未接通，从而实施新建管道。
2、存在问题
工程经过多年运行，部分管道年久未修，人们的生活饮用水得不到满足，其次运行多年的管道内拥堵造成供水量不足。因此，改善和提升项目区内的饮水条件，成为迫切需要解决的问题。
[bookmark: _Toc21436][bookmark: _Toc4520][bookmark: _Toc6343][bookmark: _Toc16270][bookmark: _Toc10512][bookmark: _Toc17891][bookmark: _Toc28563][bookmark: _Toc512][bookmark: _Toc1658][bookmark: _Toc31461][bookmark: _Toc26543]2.3  社会构成及其基本情况
2023年 1-9月，磴口县地区生产总值 43.79亿元，同比增长 4.7% ， 增速位列全市第五；规模以上工业增加值同比增长 4.9% ，增速位列全市第六；一般公共财政预算收入累计完成 3.57亿元，同比增长 47.2% ，增速位列全市第一；固定资产投资（500万元以上）同比增长 137.1% ，增速位列全市第一；社会消费品零售总额同比增长 6.0%，增速位列全市第二；城镇常住居民人均可支配收入 29708元，同比增长 5.7% ，增速位列全市第三；农村牧区常住居民人均可支配收入 16908元，同比增长 7.3%，增速位列全市第五。



[bookmark: _Toc32083][bookmark: _Toc8193][bookmark: _Toc20908][bookmark: _Toc11968][bookmark: _Toc19702][bookmark: _Toc25782][bookmark: _Toc4899][bookmark: _Toc12311][bookmark: _Toc14334][bookmark: _Toc30997][bookmark: _Toc22021][bookmark: _Toc15355]3工程规模
[bookmark: _Toc3999]3.1工程建设任务
本次工程建设的主要任务是解决磴口县乌兰布和农场、哈腾套海农场、纳林套海农场、沙金套海苏木、渡口镇、补隆淖镇、隆盛合镇等3个农场3个乡镇1个苏木的饮用水供水管道及配套设施的年久失修导致的供水水量不足问题。
[bookmark: _Toc5831][bookmark: _Toc159752415]3.2 需水量预测
3.2.1供水需水量预测
本次设计大部分工程主要是对现状供水工程管道进行更新改造，更新改造管道均采用与原管道同径同压管道，供水量不变；其中磴口县沙金套海苏木温都尔毛道嘎查现状未接通供水管道，本次设计利用现有水源井进行供水管道敷设，温都尔毛道嘎查涉及用水人口1100人及7312头(只)大小牲畜；故本次对温都尔毛道嘎查用水户需水量进行预测。
1.设计人口
本工程现状人口1100人，工程设计年限15年，设计水平年为2024年，规划水平年为2039年，工程设计供水人口按下式计算：
P = P0（1+a）n +P1
式中：P—设计人口数（人）
P0—现状人口数（人）
a—年人口自然增长率（‰），根据磴口县近年限统计年鉴分析，近年来人口处于负增长，综合考虑取-2.5‰
n—设计年限（年），15年
P1—设计年限内人口的机械增长数。（本次不涉及机关单位、学校等，此项不计）。
经计算得出：设计人口数P为1059人。
2.居民生活用水量
根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019），本项目区供水采用全日供水，居民生活用水定额按《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019），该地区按气候和地域分区确定为一区，有洗涤设施，卫生设施基本配备齐全，综合考虑，最高日综合生活用水定额取值为40~60 L/（人·d），由于该地区制水成本较高，本次设计按最高日综合生活用水定额采用60 L/（人·d）。
3.饲养畜禽用水量
根据《村镇供水工程设计规范》（SL310-2019）及《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T 385-2020）中牲畜用水定额标准，并结合当地实际，确定设计水平年大畜（育成牛）最高日用水定额60 L/头·d，小畜（羊）最高日用水定额8L/头·d。为保护环境，防止水土流失，并根据当地相关禁牧、休牧政策，项目区大、小牲畜数量以现状计算，不计自然增长。
4.公共建筑用水量
根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）规定，村镇公共建筑用水量可按居民生活用水量的5 %～10 %。据调查，项目区没有学校、医院等公共用水户，乡政府所在地生活用水量较小，公共建筑用水量忽略不计，所以本次设计不考虑公共建筑用水。
5.消防用水量预测
农村供水一般不单独考虑消防用水； 
6.浇洒绿地及道路用水量
浇洒道路和绿地用水，结合该地区所在地实际情况及发展需求，该去地区采用其他现状自备井取水。故不计入设计规模内。
7.管网漏失及未预见水量
根据规范规定，管网漏失及未预见水量可按以上各项用水量之和的10 %～25 %取值，本次设计取15 %。
8.供水规模
供水区最高日的需水水量即为需水规模，经计算沙金套海苏木巴音毛道嘎查及周边供水为175.89m3/d。具体用水量计算见表3.2-1。
磴口县农村供水保障（管网更新改造）工程实施方案
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	节点
	设计人口用水量
	设计牲畜用水量
	未可预见水量与管损    (l/d)
	总用水量
	年平均用水量

	
	现状人口(人)
	规划人口(人)
	标准(l/d)
	用水量(l/d)
	牲畜
（牛)
	标准(l/d)
	用水量(l/d)
	牲畜
（羊)
	标准(l/d)
	用水量(l/d)
	
	(l/d)
	(m3/d)
	(万m3)

	合计
	1100 
	1059 
	60 
	63568 
	594 
	60 
	35640 
	6718 
	8 
	53744 
	22943 
	175895 
	175.89 
	4.94 

	1
	水源
	1100 
	1059 
	60 
	63568 
	594 
	60 
	35640 
	6718 
	8 
	53744 
	22943 
	175895 
	175.89 
	4.94 

	2
	0
	0
	0 
	60 
	0 
	0
	60 
	0 
	0
	8 
	0 
	0 
	0 
	0.000 
	0.000 

	3
	1
	0
	0 
	60 
	0 
	0 
	60 
	0 
	0 
	8 
	0 
	0 
	0 
	0.000 
	0.000 

	4
	2
	5
	5 
	60 
	289 
	7
	60 
	420 
	90
	8 
	720 
	214 
	1643 
	1.643 
	0.046 

	5
	3
	0
	0 
	60 
	0 
	0 
	60 
	0 
	0 
	8 
	0 
	0 
	0 
	0.000 
	0.000 

	6
	4
	6
	6 
	60 
	347 
	4
	60 
	240 
	70
	8 
	560 
	172 
	1319 
	1.319 
	0.037 

	7
	5
	0
	0 
	60 
	0 
	0 
	60 
	0 
	0 
	8 
	0 
	0 
	0 
	0.000 
	0.000 

	8
	6
	0
	0 
	60 
	0 
	0
	60 
	0 
	0
	8 
	0 
	0 
	0 
	0.000 
	0.000 

	9
	7
	5
	5 
	60 
	289 
	4
	60 
	240 
	88
	8 
	704 
	185 
	1418 
	1.418 
	0.040 

	10
	8
	0
	0 
	60 
	0 
	0
	60 
	0 
	0
	8 
	
	0 
	0 
	0.000 
	0.000 

	11
	9
	6
	6 
	60 
	347 
	5
	60 
	300 
	100
	8 
	800 
	217 
	1664 
	1.664 
	0.047 

	12
	10
	0
	0 
	60 
	0 
	0
	60 
	0 
	0
	8 
	0 
	0 
	0 
	0.000 
	0.000 

	13
	11
	5
	5 
	60 
	289 
	6
	60 
	360 
	120
	8 
	960 
	241 
	1850 
	1.850 
	0.052 

	14
	12
	0
	0 
	60 
	0 
	0
	60 
	0 
	0
	8 
	0 
	0 
	0 
	0.000 
	0.000 

	15
	13
	0
	0 
	60 
	0 
	0
	60 
	0 
	0
	8 
	0 
	0 
	0 
	0.000 
	0.000 

	16
	14
	4
	4 
	60 
	231 
	5
	60 
	300 
	70
	8 
	560 
	164 
	1255 
	1.255 
	0.035 

	17
	15
	0
	0 
	60 
	0 
	0
	60 
	0 
	0
	8 
	0 
	0 
	0 
	0.000 
	0.000 

	18
	16
	5
	5 
	60 
	289 
	3
	60 
	180 
	85
	8 
	680 
	172 
	1321 
	1.321 
	0.037 

	19
	17
	0
	0 
	60 
	0 
	0
	60 
	0 
	0
	8 
	0 
	0 
	0 
	0.000 
	0.000 

	20
	18
	5
	5 
	60 
	289 
	4
	60 
	240 
	76
	8 
	608 
	171 
	1307 
	1.307 
	0.037 

	21
	19
	0
	0 
	60 
	0 
	0
	60 
	0 
	0
	8 
	0 
	0 
	0 
	0.000 
	0.000 

	22
	20
	4
	4 
	60 
	231 
	6
	60 
	360 
	70
	8 
	560 
	173 
	1324 
	1.324 
	0.037 

	23
	21
	0
	0 
	60 
	0 
	0
	60 
	0 
	0
	8 
	0 
	0 
	0 
	0.000 
	0.000 

	24
	22
	3
	3 
	60 
	173 
	5
	60 
	300 
	70
	8 
	560 
	155 
	1188 
	1.188 
	0.033 

	25
	23
	0
	0 
	60 
	0 
	0
	60 
	0 
	0
	8 
	0 
	0 
	0 
	0.000 
	0.000 

	26
	24
	5
	5 
	60 
	289 
	3
	60 
	180 
	90
	8 
	720 
	178 
	1367 
	1.367 
	0.038 

	27
	25
	0
	0 
	60 
	0 
	0
	60 
	0 
	0
	8 
	0 
	0 
	0 
	0.000 
	0.000 

	28
	26
	5
	5 
	60 
	289 
	4
	60 
	240 
	86
	8 
	688 
	183 
	1399 
	1.399 
	0.039 

	29
	27
	0
	0 
	60 
	0 
	0
	60 
	0 
	0
	8 
	0 
	0 
	0 
	0.000 
	0.000 

	30
	28
	5
	5 
	60 
	289 
	6
	60 
	360 
	70
	8 
	560 
	181 
	1390 
	1.390 
	0.039 

	31
	29
	0
	0 
	60 
	0 
	0
	60 
	0 
	0
	8 
	0 
	0 
	0 
	0.000 
	0.000 

	32
	30
	3
	3 
	60 
	173 
	2
	60 
	120 
	85
	8 
	680 
	146 
	1119 
	1.119 
	0.031 

	33
	31
	0
	0 
	60 
	0 
	0
	60 
	0 
	0
	8 
	0 
	0 
	0 
	0.000 
	0.000 

	34
	32
	3
	3 
	60 
	173 
	5
	60 
	300 
	67
	8 
	536 
	151 
	1161 
	1.161 
	0.033 

	35
	33
	0
	0 
	60 
	0 
	0
	60 
	0 
	0
	8 
	0 
	0 
	0 
	0.000 
	0.000 

	36
	34
	5
	5 
	60 
	289 
	4
	60 
	240 
	78
	8 
	624 
	173 
	1326 
	1.326 
	0.037 

	37
	35
	4
	4 
	60 
	231 
	6
	60 
	360 
	80
	8 
	640 
	185 
	1416 
	1.416 
	0.040 

	38
	36
	0
	0 
	60 
	0 
	0
	60 
	0 
	0
	8 
	0 
	0 
	0 
	0.000 
	0.000 

	39
	37
	3
	3 
	60 
	173 
	1
	60 
	60 
	60
	8 
	480 
	107 
	820 
	0.820 
	0.023 

	40
	38
	0
	0 
	60 
	0 
	0
	60 
	0 
	0
	8 
	0 
	0 
	0 
	0.000 
	0.000 

	41
	39
	3
	3 
	60 
	173 
	3
	60 
	180 
	70
	8 
	560 
	137 
	1050 
	1.050 
	0.029 

	42
	40
	0
	0 
	60 
	0 
	0
	60 
	0 
	0
	8 
	0 
	0 
	0 
	0.000 
	0.000 

	43
	41
	3
	3 
	60 
	173 
	2
	60 
	120 
	45
	8 
	360 
	98 
	751 
	0.751 
	0.021 

	44
	42
	0
	0 
	60 
	0 
	0
	60 
	0 
	0
	8 
	0 
	0 
	0 
	0.000 
	0.000 

	45
	43
	1000
	963 
	60 
	57789 
	500
	60 
	30000 
	5000
	8 
	40000 
	19168 
	146957 
	146.957 
	4.126 

	46
	44
	0
	0 
	60 
	0 
	0
	60 
	0 
	0
	8 
	0 
	0 
	0 
	0.000 
	0.000 

	47
	45
	3
	3 
	60 
	173 
	2
	60 
	120 
	38
	8 
	304 
	90 
	687 
	0.687 
	0.019 

	48
	46
	0
	0 
	60 
	0 
	0
	60 
	0 
	0
	8 
	0 
	0 
	0 
	0.000 
	0.000 

	49
	47
	4
	4 
	60 
	231 
	3
	60 
	180 
	44
	8 
	352 
	114 
	878 
	0.878 
	0.025 

	49
	48
	6
	6 
	60 
	347 
	4
	60 
	240 
	66
	8 
	528 
	167 
	1282 
	1.282 
	0.036 



[bookmark: bookmark14][bookmark: _Toc24578]4 工程建设的必要性及可行性
[bookmark: _Toc31083][bookmark: _Toc3238][bookmark: _Toc11024]4.1 项目建设的必要性
经调查项目区饮水安全工程相继修建于上世纪90年代至2008 年期间，工程经过多年运行，管道及配套设施破损严重，导致供水量已不能保证用水量的充足，无法满足居民的基本用水需求。因此，改善和提升项目区内的饮水条件，确保人畜饮水安全，已成为迫切需要解决的问题。
本次工程的实施，可以有效的解决供水量不足的问题，并将有效提高当地牧民的生活水平，保证居民身体健康。因此，在该地区实施供水工程是十分必要和迫切的。
[bookmark: _Toc23126]4.2项目建设的可行性
水源地位于磴口县内，其水量充足，水质经处理后符合中华人民共和国卫生部批准的国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的各项要求。
1）地形、交通及电力 
通过实地踏勘，在配水路线上，地形比较平坦；交通十分方便。所需砂石料运输距离短，易于解决，施工条件较好。项目区水源地附近有10KV配电线路，电力供应有保障。
2）党和政府高度重视
已经受到党和政府高度重视。得到了各级政府部门的大力支持，为供水工程的实施创造了良好的建设条件。
3）施工技术成熟，管理经验丰富
总之，本工程实施后，从根本上解决了农村牧民的饮水安全问题，推动了地方经济的发展，为实现当地社会政治及经济稳定发挥重要作用。 
综上所述，该供水项目是可行的。。


[bookmark: _Toc25613]
[bookmark: _Toc15169][bookmark: _Toc14074][bookmark: _Toc19153]5 供水工程设计
[bookmark: _Toc20622][bookmark: _Toc26013][bookmark: _Toc12190]5.1 建设标准
（1）水质标准
集中供水符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。
（2）用水量构成
依据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）、《行业用水定额》（DB15/T 385-2020）及《内蒙古自治区农村饮水安全工程建设管理手册》（内蒙古自治区发展和改革委员会；内蒙古自治区水利厅；内蒙古自治区卫生厅）进行用水量计算。
（3）水压要求
本次建设方案中无两层以上建筑物，根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）的规定，配水管网中用户接管点最小服务水头应满足单层建筑物10m消防要求，同时用户龙头的最大净水头不超过40m。
[bookmark: _Toc35792992][bookmark: _Toc33122658][bookmark: _Toc20139]5.2 供水工程布置原则
供水工程的布置要考虑技术可行，经济合理，施工及管理维护方便，并依据如下具体原则进行布置。
(1)在技术可行的条件下，尽可能使管线最短。
(2)管线布置时要易于开挖施工。
(3)工程的实施尽可能减少地面植被的破坏。
(4)要求电力设施就近接入。
(5)工程管理维护方便，要有交通便利条件。
[bookmark: _Toc30868]5.3水源工程设计
5.3.1水源井设计
本次工程水源井均采用现有水源井供水，只对经过多年运行，故障频繁出水量不足的水泵进行更换。
5.3.3水源井水泵选择
本次设计对沙金套海苏木温都尔毛道嘎查2眼水源井水泵进行更换，水泵型号均采用与现状同一型号潜水泵，井深80m，动水位10m，静水位5m，出水量80m³/h，潜水泵主要参数详见表5.3-1。
潜水泵主要参数表
表5.3-1
	位置
	型号
	功率(KW)
	流量(m³/h)
	扬程
(m)
	出水口
(寸)
	数量(台)

	水源地
	200QJ80-44/4	
	15
	80
	44
	3
	2



[bookmark: _Toc22360]5.4输水管网设计
5.4.1管道布置原则
(1)输配水管线路应保证供水安全。
(2)在满足用户对水量、水压的要求下，应尽量做到管线最短，造价经济，占地最少。
(3)输配水管走向、平面布置尽可能沿现状渠道和道路敷设。
(4)尽量减少与公路、渠道的交叉。
(5)为保证管道内空气的排出，在管道最高处安装排气阀，以防止气阻影响输配水。
[bookmark: _Toc5822]5.4.2管网总体布置
（1）输配水管网布置方式
管网的布置方式，一般可分为树枝状管网与环状管网两种方式，本次工程管网布置选用树枝状管网方式，其管道的管径按流量的变化由粗到细布置。
本次输水工程采用压力输送方式，即供水水源由水源井提水后通过输配水管线直接向用户供水。
（2）管道附件
大部分采用厂家生产的配套同材质塑料管件，电熔连接或法兰连接，法兰连接管件其法兰盘与闸阀的法兰盘尺寸一致。如有铸铁管焊接必须进行防腐处理。
（3）管道连接
输配水管网中PE管采用热熔焊接连接或管件连接。热熔焊接连接操作做法应符合《埋地塑料给水管道工程技术规程》（CJJ101-2016)和《PE管道焊接和质量控制》中有关规定。
5.4.3管材确定
给水管材可选择埋地硬聚氯乙烯给水管道（PVC-U）和埋地聚乙烯给水管道（PE管），两种管材比较见下表5.4-1。

表5.4-1                    各种管材优缺点比较表
	管材
	优点
	缺点

	UPVC管
	防腐蚀能力强，不需作防腐处理；重量轻，施工较方便；粗糙度低，水流条件好，节约电能；
配件全，造价较低。
	抗外界冲击能力稍差；韧性相对较差，冻后无法恢复。

	PE管
	防腐蚀能力强，不需作防腐处理；重量轻，施工较方便，安装进度快；粗糙度低，水流条件好，节约电能；韧性好，一次冻后亦可恢复使用。
	强度低，抗老化，
造价较UPVC管高。


根据当地的实际情况，本工程项目区气温较低，最大冻土深度为1.4m，管线选择抗冻能力较强的PE管材。
5.4.4输水管网设计
（一）确定技术参数
根据需水量预测结果，沙金套海苏木温都尔毛道嘎查项目区最高日最高时需水量为175.89m³/d。
（二）管网水力计算
（1）计算方法及公式

管道管径依据公式确定，输水管道管径依据人均综合用水当量法计算，节点压力由管网末端最不利点反向逐级推算，具体计算过程见水利计算表。
人均综合用水当量：q=1000×(W-W1)×Kh/24/P
式中：q—人均综合用水当量，L·l/h·人
W—村镇最高日用水量，m3/d
W1—企业、机关及学校等用水大户的用水量之和，m3/d
Kh—时变化系数，取2.0。
P—设计用水人口，人
（2）节点出流量
每个节点的出流量为人均综合用水当量乘以由该节点供水的设计人口数。
（3）管段设计流量
树枝状管网的管段设计流量，等于该管段下游各管段所有出流量之和。
管道内径的计算


式中：
D—管道计算内径（m）
Q—管道设计流量（m3/s）
Ve—经济流速（m/s）
根据《村镇供水工程技术规范》(SL310-2019)要求，管径小于300mm时其经济流速在0.5-1.2m/s之间。因此管径与流速的选择应慎重，如果流速增大，管径就可以减小，管网造价降低，但水头损失就要增大，水泵功率就会增大，相应的耗电量就增大，运行费用增大；反之则流速小、管径大、管网造价高，水头损失就小，水泵功率就小耗电量就减小，运行成本低。综合以上各因素，本次经济流速选为1.0m/s。
（5）水头损失计算
① 沿程水头损失
各管沿程损失按下式计算：h沿=10.67q1.852C-1.852d-4.87L
式中：h沿－管道沿程水头损失，m；
L－计算管段的长度，m；
q－管段设计流量，m3/s；
[image: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps725.tmp.png]－管道内径，m；
② 局部水头损失
局部水头损失按沿程水头损失的10%计算，
即：h局=10%×h沿
③ 总水头损失
总水头损失为沿程水头损失和局部水头损失之和。
即：h总=h沿+h局=1.1×10.67q1.852C-1.852d-4.87L
        式中：h总－总水头损失（m）；
（6）节点水压标高和自由水头计算
为求各节点水压标高和自由水头，可从最不利点开始，逐点向水源方向推算。
最不利点水压线标高=地面高程+自由水头；由最不利点水压线标高求得其它点水压线标高。相邻点的水压线标高=该点的水压线标高±两点间的管段水头损失；顺水流方向推算为负，逆水流方向推算为正。
各节点的自由水头=水压线标高-地面高程。局部水头损失及主干管流量、管径计算结果详见表5.4-2、5.4-3。

表5.4-2                                           输水管网节点出流量计算表
	节点
	日设计用水量
(m3/d)
	综合时变系数
	节点出流量Q
(m3/d)
	供水时间（h）
	节点出流量Q
(L/S)
	最高日最高时用水量
(m³/h)

	水源
	175.89 
	2.0 
	351.79 
	24.00 
	4.07 
	14.66 

	0
	0.00 
	2.0 
	0.00 
	24.00 
	0.00 
	0.00 

	1
	0.00 
	2.0 
	0.00 
	24.00 
	0.00 
	0.00 

	2
	1.64 
	2.0 
	3.29 
	24.00 
	0.04 
	0.14 

	3
	0.00 
	2.0 
	0.00 
	24.00 
	0.00 
	0.00 

	4
	1.32 
	2.0 
	2.64 
	24.00 
	0.03 
	0.11 

	5
	0.00 
	2.0 
	0.00 
	24.00 
	0.00 
	0.00 

	6
	0.00 
	2.0 
	0.00 
	24.00 
	0.00 
	0.00 

	7
	1.42 
	2.0 
	2.84 
	24.00 
	0.03 
	0.12 

	8
	0.00 
	2.0 
	0.00 
	24.00 
	0.00 
	0.00 

	9
	1.66 
	2.0 
	3.33 
	24.00 
	0.04 
	0.14 

	10
	0.00 
	2.0 
	0.00 
	24.00 
	0.00 
	0.00 

	11
	1.85 
	2.0 
	3.70 
	24.00 
	0.04 
	0.15 

	12
	0.00 
	2.0 
	0.00 
	24.00 
	0.00 
	0.00 

	13
	0.00 
	2.0 
	0.00 
	24.00 
	0.00 
	0.00 

	14
	1.25 
	2.0 
	2.51 
	24.00 
	0.03 
	0.10 

	15
	0.00 
	2.0 
	0.00 
	24.00 
	0.00 
	0.00 

	16
	1.32 
	2.0 
	2.64 
	24.00 
	0.03 
	0.11 

	17
	0.00 
	2.0 
	0.00 
	24.00 
	0.00 
	0.00 

	18
	1.31 
	2.0 
	2.61 
	24.00 
	0.03 
	0.11 

	19
	0.00 
	2.0 
	0.00 
	24.00 
	0.00 
	0.00 

	20
	1.32 
	2.0 
	2.65 
	24.00 
	0.03 
	0.11 

	21
	0.00 
	2.0 
	0.00 
	24.00 
	0.00 
	0.00 

	22
	1.19 
	2.0 
	2.38 
	24.00 
	0.03 
	0.10 

	23
	0.00 
	2.0 
	0.00 
	24.00 
	0.00 
	0.00 

	24
	1.37 
	2.0 
	2.73 
	24.00 
	0.03 
	0.11 

	25
	0.00 
	2.0 
	0.00 
	24.00 
	0.00 
	0.00 

	26
	1.40 
	2.0 
	2.80 
	24.00 
	0.03 
	0.12 

	27
	0.00 
	2.0 
	0.00 
	24.00 
	0.00 
	0.00 

	28
	1.39 
	2.0 
	2.78 
	24.00 
	0.03 
	0.12 

	29
	0.00 
	2.0 
	0.00 
	24.00 
	0.00 
	0.00 

	30
	1.12 
	2.0 
	2.24 
	24.00 
	0.03 
	0.09 

	31
	0.00 
	2.0 
	0.00 
	24.00 
	0.00 
	0.00 

	32
	1.16 
	2.0 
	2.32 
	24.00 
	0.03 
	0.10 

	33
	0.00 
	2.0 
	0.00 
	24.00 
	0.00 
	0.00 

	34
	1.33 
	2.0 
	2.65 
	24.00 
	0.03 
	0.11 

	35
	1.42 
	2.0 
	2.83 
	24.00 
	0.03 
	0.12 

	36
	0.00 
	2.0 
	0.00 
	24.00 
	0.00 
	0.00 

	37
	0.82 
	2.0 
	1.64 
	24.00 
	0.02 
	0.07 

	38
	0.00 
	2.0 
	0.00 
	24.00 
	0.00 
	0.00 

	39
	1.05 
	2.0 
	2.10 
	24.00 
	0.02 
	0.09 

	40
	0.00 
	2.0 
	0.00 
	24.00 
	0.00 
	0.00 

	41
	0.75 
	2.0 
	1.50 
	24.00 
	0.02 
	0.06 

	42
	0.00 
	2.0 
	0.00 
	24.00 
	0.00 
	0.00 

	43
	146.96 
	2.0 
	293.91 
	24.00 
	3.40 
	12.25 

	44
	0.00 
	2.0 
	0.00 
	24.00 
	0.00 
	0.00 

	45
	0.69 
	2.0 
	1.37 
	24.00 
	0.02 
	0.06 

	46
	0.00 
	2.0 
	0.00 
	24.00 
	0.00 
	0.00 

	47
	0.88 
	2.0 
	1.76 
	24.00 
	0.02 
	0.07 

	48
	1.28 
	2.0 
	2.56 
	24.00 
	0.03 
	0.11 




表5.4-3                                                 水力计算表

	管段节点
	管段长度
（m）
	节点流量
(L/S)
	管段流量
(L/S)
	经济流速
V(m/s)
	计算管
内径
(m)
	管壁
厚
(mm)
	计算管
外径
(mm)
	选用
管径
(mm)
	管材
	公称压力（Mpa）
	沿程水
头损失（m）
	局部水
头损失（m）
	总水损（m）
	节点
	自由水头(m)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	水源
	27.91

	水源-0
	1916 
	0.00
	4.07
	1.0 
	0.072
	3.5
	79.02
	90
	PE
	1.25 
	13.97
	1.40
	15.36
	0
	12.55

	0-1
	27 
	0.00
	0.54
	1.0 
	0.026
	2.3
	30.91
	50
	PE
	0.60 
	0.09
	0.01
	0.10
	1
	12.45

	1-2
	58 
	0.04
	0.04
	1.0 
	0.007
	2.3
	11.56
	25
	PE
	0.60 
	0.07
	0.01
	0.08
	2
	12.38

	1-3
	86 
	0.00
	0.51
	1.0 
	0.025
	2.3
	29.97
	50
	PE
	0.60 
	0.25
	0.02
	0.27
	3
	12.18

	3-4
	31 
	0.03
	0.03
	1.0 
	0.006
	2.3
	10.84
	25
	PE
	0.60 
	0.02
	0.00
	0.03
	4
	12.15

	3-5
	160 
	0.00
	0.47
	1.0 
	0.025
	2.3
	29.19
	50
	PE
	0.60 
	0.41
	0.04
	0.45
	5
	11.73

	5-6
	34 
	0.00
	0.11
	1.0 
	0.012
	2.3
	16.66
	32
	PE
	0.60 
	0.07
	0.01
	0.08
	6
	11.65

	6-7
	18 
	0.03
	0.03
	1.0 
	0.006
	2.3
	11.07
	25
	PE
	0.60 
	0.02
	0.00
	0.02
	7
	11.63

	6-8
	21 
	0.00
	0.08
	1.0 
	0.010
	2.3
	14.78
	25
	PE
	0.60 
	0.10
	0.01
	0.11
	8
	11.54

	8-9
	20 
	0.04
	0.04
	1.0 
	0.007
	2.3
	11.60
	25
	PE
	0.60 
	0.02
	0.00
	0.03
	9
	11.51

	8-10
	22 
	0.00
	0.04
	1.0 
	0.007
	2.3
	11.99
	25
	PE
	0.60 
	0.03
	0.00
	0.04
	10
	11.50

	10-11
	19 
	0.04
	0.04
	1.0 
	0.007
	2.3
	11.99
	25
	PE
	0.60 
	0.03
	0.00
	0.03
	11
	11.47

	5-12
	8 
	0.00
	0.12
	1.0 
	0.012
	2.3
	16.99
	32
	PE
	0.60 
	0.02
	0.00
	0.02
	12
	11.71

	12-13
	23 
	0.00
	0.06
	1.0 
	0.009
	2.3
	13.32
	32
	PE
	0.60 
	0.01
	0.00
	0.02
	13
	11.69

	13-14
	18 
	0.03
	0.03
	1.0 
	0.006
	2.3
	10.68
	25
	PE
	0.60 
	0.01
	0.00
	0.01
	14
	11.68

	13-15
	23 
	0.00
	0.03
	1.0 
	0.006
	2.3
	10.84
	32
	PE
	0.60 
	0.00
	0.00
	0.00
	15
	11.69

	15-16
	13 
	0.03
	0.03
	1.0 
	0.006
	2.3
	10.84
	25
	PE
	0.60 
	0.01
	0.00
	0.01
	16
	11.67

	12-17
	13 
	0.00
	0.06
	1.0 
	0.009
	2.3
	13.41
	32
	PE
	0.60 
	0.01
	0.00
	0.01
	17
	11.70

	17-18
	16 
	0.03
	0.03
	1.0 
	0.006
	2.3
	10.81
	25
	PE
	0.60 
	0.01
	0.00
	0.01
	18
	11.68

	17-19
	31 
	0.00
	0.03
	1.0 
	0.006
	2.3
	10.85
	32
	PE
	0.60 
	0.01
	0.00
	0.01
	19
	11.69

	19-20
	18 
	0.03
	0.03
	1.0 
	0.006
	2.3
	10.85
	25
	PE
	0.60 
	0.01
	0.00
	0.02
	20
	11.68

	5-21
	23 
	0.00
	0.24
	1.0 
	0.017
	2.3
	22.08
	32
	PE
	0.60 
	0.20
	0.02
	0.22
	21
	11.51

	21-22
	16 
	0.03
	0.03
	1.0 
	0.006
	2.3
	10.52
	25
	PE
	0.60 
	0.01
	0.00
	0.01
	22
	11.50

	21-23
	38 
	0.00
	0.21
	1.0 
	0.016
	2.3
	21.05
	32
	PE
	0.60 
	0.26
	0.03
	0.28
	23
	11.23

	23-24
	12 
	0.03
	0.03
	1.0 
	0.006
	2.3
	10.95
	25
	PE
	0.60 
	0.01
	0.00
	0.01
	24
	11.22

	23-25
	51 
	0.00
	0.18
	1.0 
	0.015
	2.3
	19.78
	32
	PE
	0.60 
	0.26
	0.03
	0.28
	25
	10.95

	25-26
	13 
	0.03
	0.03
	1.0 
	0.006
	2.3
	11.02
	25
	PE
	0.60 
	0.01
	0.00
	0.01
	26
	10.93

	25-27
	146 
	0.00
	0.15
	1.0 
	0.014
	2.3
	18.35
	32
	PE
	0.60 
	0.51
	0.05
	0.56
	27
	10.39

	27-28
	18 
	0.03
	0.03
	1.0 
	0.006
	2.3
	11.00
	25
	PE
	0.60 
	0.02
	0.00
	0.02
	28
	10.37

	27-29
	43 
	0.00
	0.12
	1.0 
	0.012
	2.3
	16.77
	32
	PE
	0.60 
	0.10
	0.01
	0.11
	29
	10.28

	29-30
	44 
	0.03
	0.03
	1.0 
	0.006
	2.3
	10.35
	25
	PE
	0.60 
	0.03
	0.00
	0.03
	30
	10.25

	29-31
	69 
	0.00
	0.09
	1.0 
	0.011
	2.3
	15.33
	32
	PE
	0.60 
	0.10
	0.01
	0.11
	31
	10.18

	31-32
	28 
	0.03
	0.03
	1.0 
	0.006
	2.3
	10.45
	25
	PE
	0.60 
	0.02
	0.00
	0.02
	32
	10.16

	31-33
	162 
	0.00
	0.06
	1.0 
	0.009
	2.3
	13.59
	32
	PE
	0.60 
	0.12
	0.01
	0.13
	33
	10.05

	33-34
	22 
	0.03
	0.03
	1.0 
	0.006
	2.3
	10.85
	25
	PE
	0.60 
	0.02
	0.00
	0.02
	34
	10.03

	33-35
	47 
	0.03
	0.03
	1.0 
	0.006
	2.3
	11.06
	25
	PE
	0.60 
	0.04
	0.00
	0.05
	35
	10.00

	0-36
	61 
	0.00
	3.53
	1.0 
	0.067
	3.5
	74.04
	90
	PE
	0.60 
	0.34
	0.03
	0.38
	36
	12.18

	36-37
	20 
	0.02
	0.02
	1.0 
	0.005
	2.3
	9.52
	25
	PE
	0.60 
	0.01
	0.00
	0.01
	37
	12.17

	36-38
	25 
	0.00
	3.51
	1.0 
	0.067
	3.5
	73.86
	90
	PE
	0.60 
	0.14
	0.01
	0.15
	38
	12.02

	38-39
	22 
	0.02
	0.02
	1.0 
	0.006
	2.3
	10.17
	25
	PE
	0.60 
	0.01
	0.00
	0.01
	39
	12.01

	38-40
	23 
	0.00
	3.49
	1.0 
	0.067
	3.5
	73.63
	90
	PE
	0.60 
	0.13
	0.01
	0.14
	40
	11.89

	40-41
	32 
	0.02
	0.02
	1.0 
	0.005
	2.3
	9.31
	25
	PE
	0.60 
	0.01
	0.00
	0.01
	41
	11.88

	40-42
	150 
	0.00
	3.47
	1.0 
	0.066
	3.5
	73.46
	90
	PE
	0.60 
	0.81
	0.08
	0.89
	42
	10.99

	42-43
	21
	3.40
	3.40
	1.0 
	0.066
	3.5
	72.83
	90
	PE
	0.60 
	0.11
	0.01
	0.12
	43
	11.76

	42-44
	30
	0.00
	0.07
	1.0 
	0.009
	2.3
	13.76
	32
	PE
	0.60 
	0.02
	0.00
	0.03
	44
	10.97

	44-45
	48 
	0.02
	0.02
	1.0 
	0.005
	2.3
	9.10
	25
	PE
	0.60 
	0.01
	0.00
	0.01
	43
	10.98

	44-46
	76 
	0.00
	0.05
	1.0 
	0.008
	2.3
	12.58
	32
	PE
	0.60 
	0.04
	0.00
	0.04
	44
	10.95

	46-47
	14 
	0.02
	0.02
	1.0 
	0.005
	2.3
	9.69
	25
	PE
	0.60 
	0.01
	0.00
	0.01
	45
	10.95

	46-48
	22 
	0.03
	0.03
	1.0 
	0.006
	2.3
	10.75
	25
	PE
	0.60 
	0.02
	0.00
	0.02
	46
	10.94



[bookmark: _Toc4226][bookmark: _Toc24041264][bookmark: _Toc24041117][bookmark: _Toc211929518][bookmark: _Toc1923][bookmark: _Toc24040997][bookmark: _Toc10770][bookmark: _Toc24041051]5.5管道开挖断面
据磴口县气象资料显示，项目区最大冻土深度1.4m，管道须埋设于冻土层以下，故管沟开挖深度取1.6m。本次设计管沟开挖坡比1:0.3，底宽0.8m，开挖深度1.6m。
[bookmark: _Toc25553]5.6附属建筑物设计
本项目工程附属建筑物布设如下：
（1）检查井、阀门井
为保证供水工程实施后能够正常运行，便于检修，在配水管线上，根据规范要求，在干管和分水支管处、管道转弯处，穿越公路处，分区分段等处，设置检修、排气、控制等阀门井61座，采用钢筋砼预制检查井，井内径1.4m、井深2.0m，井口高出地面0.2m，加装φ800重型铸铁井盖。根据当地地下水位高低，适当调整检查井的高低，有的地下水位浅，检查井放在地上。
[bookmark: _Toc6810][bookmark: _Toc24041118][bookmark: _Toc24041052][bookmark: _Toc12267][bookmark: _Toc24041265][bookmark: _Toc24040998][bookmark: _Toc28580]5.7节能设计
5.7.1节能分析的任务
节能是国家发展经济的一项长远战略方针，加强节能工作是深入贯彻“坚持开发与节约并举，把节约放在首位”的方针，落实科学发展观，建设资源节约型、环境优好型社会，合理利用能源，切实提高节能水平和能源利用效率的一项重要措施。水利工程项目采用节能技术，执行节能标准，降低能源消耗，合理有效利用能耗，优化工程设计具有重要意义。
5.7.2节能措施
本次设计采取了相应的节能措施，具体如下：
1.选择效率高，能耗指标低的施工设备，选择能耗低的用能机电设备。
（1）用节能低损耗的用电器；
① 采用高效节能型灯具。
② 制定合理的输配水管线，采用自动化控制系统。
2.制定合理的管理运行机制
（1）制定切实可行的节能管理制度，确定能耗指标，建立节能目标、责任制和评价考核体系。
（2）加强节能宣传，提高人员节能意识；
（3）加强机电设备的养护与维修，提高机电设备效率。
5.7.3节能措施评价
本工程在工程总体布置和设计中，充分体现了节能理念，尽量考虑了选择工程运行时，能量消耗较小的最优设计方案。
此次工程本着合理利用能源，提高能源利用效率的原则，遵循节能设计规范，从工程设计、工程布置，设备选择，施工组织设计等方面已采用节能技术，选用了符合国家政策的节能机电设备和施工设备，合理安排了施工总进度，符合国家固定资产投资项目节能设计要求。
[bookmark: _Toc3229][bookmark: _Toc29244]5.8 工程量
5.10-1                       工程量表
	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	编号
	工程名称
	单位
	数量

	二
	输水工程
	
	

	
	哈腾套海农场
	
	

	
	九分场
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	1
	土方开挖
	m³
	18555

	2
	土方回填
	m³
	18555

	4
	PE管φ160(0.6MPa)
	m
	9060

	5
	交叉工程
	处
	8

	
	PEφ160顶管穿越
	m
	100

	6
	管件
	
	

	
	PEφ160弯头
	个
	8

	
	PEφ160三通
	个
	10

	
	DN160球阀
	个
	8

	（二）
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m³
	111

	
	土方回填（建筑物）
	m³
	70

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井安装 （运输、安装、填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m，800mm铸铁井盖）
	座
	8

	
	隆盛合镇
	
	

	
	海子沿村
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	1
	土方开挖
	m³
	19378

	2
	土方回填
	m³
	19378

	4
	PE管φ75(0.6MPa)
	m
	4841

	5
	PEφ50(0.6MPa)
	m
	4621

	6
	交叉工程
	处
	7

	
	PEφ75顶管穿越
	m
	120

	7
	管件
	
	

	
	PEφ75弯头
	个
	6

	
	PEφ75三通
	个
	1

	
	PEφ50弯头
	个
	8

	
	PEφ50三通
	个
	1

	
	PEφ50-75-50异三通
	个
	1

	
	PEφ75-50-75异三通
	个
	4

	
	变径φ75-50
	个
	1

	
	DN50球阀
	个
	7

	（二）
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m³
	97

	
	土方回填（建筑物）
	m³
	62

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井安装 （运输、安装、填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m，800mm铸铁井盖）
	座
	7

	
	补隆淖镇
	
	

	1
	团结村
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	1
	土方开挖
	m³
	2167

	2
	土方回填
	m³
	2167

	4
	PE管φ75(0.6MPa)
	m
	1058

	5
	管件
	
	

	
	变径φ75-63
	个
	2

	2
	新河村
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	1
	土方开挖
	m³
	1518

	2
	土方回填
	m³
	1518

	4
	PE管φ75(0.6MPa)
	m
	741

	5
	管件
	
	

	
	PEφ63三通
	个
	1

	
	PEφ63直通
	个
	1

	3
	坝楞四社-坝楞一社
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	1
	土方开挖
	m³
	6451

	2
	土方回填
	m³
	6451

	4
	PE管φ90(0.6MPa)
	m
	3150

	5
	交叉工程
	处
	3

	
	PEφ90顶管穿越
	m
	30

	6
	管件
	
	

	
	PEφ75弯头
	个
	2

	
	PEφ90三通
	个
	6

	
	DN90球阀
	个
	4

	（二）
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m³
	56

	
	土方回填（建筑物）
	m³
	35

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井安装 （运输、安装、填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m，800mm铸铁井盖）
	座
	4

	
	乌兰布和农场
	
	

	
	一分干所
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	1
	土方开挖
	m³
	4506

	2
	土方回填
	m³
	4506

	4
	PE管φ75(0.6MPa)
	m
	2200

	5
	交叉工程
	处
	2

	
	PEφ75顶管穿越
	m
	45

	6
	管件
	
	

	
	PEφ75弯头
	个
	2

	
	DN75球阀
	个
	1

	（二）
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m³
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m³
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井安装 （运输、安装、填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m，800mm铸铁井盖）
	座
	1

	
	渡口镇
	
	

	
	城西村
	
	

	
	西沙湾社
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	1
	土方开挖
	m³
	6676

	2
	土方回填
	m³
	6676

	4
	PE管φ75(0.6MPa)
	m
	2850

	4
	PE管φ63(0.6MPa)
	m
	410

	5
	交叉工程
	处
	3

	
	PEφ75顶管穿越
	m
	25

	
	PEφ63顶管穿越
	m
	10

	6
	管件
	
	

	
	PEφ90-75-90异三通
	个
	1

	
	PEφ63三通
	个
	2

	
	PEφ75弯头
	个
	2

	
	DN75球阀
	个
	1

	（二）
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m³
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m³
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井安装 （运输、安装、填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m，800mm铸铁井盖）
	座
	1

	
	南滩村
	
	

	1
	城南社
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	1
	土方开挖
	m³
	2212

	2
	土方回填
	m³
	2212

	4
	PE管φ75(0.6MPa)
	m
	1080

	5
	交叉工程
	处
	1

	
	PEφ75顶管穿越
	m
	10

	6
	管件
	
	

	
	PEφ75三通
	个
	3

	
	PEφ75弯头
	个
	2

	
	PEφ75-32-75异三通
	个
	9

	
	DN75球阀
	个
	1

	（二）
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m³
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m³
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井安装 （运输、安装、填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m，800mm铸铁井盖）
	座
	1

	2
	二道渠社
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	
	DN90球阀
	个
	1

	（二）
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m³
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m³
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井安装 （运输、安装、填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m，800mm铸铁井盖）
	座
	1

	3
	南河沿社
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	
	DN75球阀
	个
	1

	（二）
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m³
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m³
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井安装 （运输、安装、填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m，800mm铸铁井盖）
	座
	1

	
	南尖子村
	
	

	1
	新胜社
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	
	DN50球阀
	个
	1

	（二）
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m³
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m³
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井安装 （运输、安装、填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m，800mm铸铁井盖）
	座
	1

	2
	一二社
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	
	DN63球阀
	个
	1

	（二）
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m³
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m³
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井安装 （运输、安装、填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m，800mm铸铁井盖）
	座
	1

	3
	东社
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	
	DN63球阀
	个
	1

	（二）
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m³
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m³
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井安装 （运输、安装、填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m，800mm铸铁井盖）
	座
	1

	
	城西村
	
	

	1
	城西社
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	
	DN63球阀
	个
	1

	（二）
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m³
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m³
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井安装 （运输、安装、填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m，800mm铸铁井盖）
	座
	1

	2
	西渠社
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	
	DN75球阀
	个
	1

	（二）
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m³
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m³
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井安装 （运输、安装、填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m，800mm铸铁井盖）
	座
	1

	
	东地村
	
	

	1
	新房子社
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	
	DN63球阀
	个
	1

	（二）
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m³
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m³
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井安装 （运输、安装、填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m，800mm铸铁井盖）
	座
	1

	2
	东柳子社
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	
	DN110球阀
	个
	1

	（二）
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m³
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m³
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井安装 （运输、安装、填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m，800mm铸铁井盖）
	座
	1

	3
	南柳子社
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	
	DN63球阀
	个
	1

	（二）
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m³
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m³
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井安装 （运输、安装、填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m，800mm铸铁井盖）
	座
	1

	4
	新地村
	
	

	
	新地社
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	
	DN63球阀
	个
	1

	（二）
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m³
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m³
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井安装 （运输、安装、填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m，800mm铸铁井盖）
	座
	1

	
	天兴泉社
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	
	DN90球阀
	个
	1

	（二）
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m³
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m³
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井安装 （运输、安装、填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m，800mm铸铁井盖）
	座
	1

	
	大滩村
	
	

	1
	东社
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	
	DN75球阀
	个
	1

	（二）
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m³
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m³
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井安装 （运输、安装、填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m，800mm铸铁井盖）
	座
	1

	2
	回民社
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	
	DN75球阀
	个
	1

	（二）
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m³
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m³
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井安装 （运输、安装、填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m，800mm铸铁井盖）
	座
	1

	3
	中片社
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	
	DN63球阀
	个
	1

	（二）
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m³
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m³
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井安装 （运输、安装、填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m，800mm铸铁井盖）
	座
	1

	
	永胜村
	
	

	
	南沙湾社
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	
	DN90球阀
	个
	1

	（二）
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m³
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m³
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井安装 （运输、安装、填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m，800mm铸铁井盖）
	座
	1

	
	城东村
	
	

	
	东河沿村
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	
	DN110球阀
	个
	1

	（二）
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m³
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m³
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井安装 （运输、安装、填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m，800mm铸铁井盖）
	座
	1

	
	沙金套海苏木
	
	

	
	巴音温都尔
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	1
	土方开挖
	m³
	8681

	2
	土方回填
	m³
	8681

	4
	PE管φ90(0.6MPa)
	m
	2416

	5
	PE管φ50(0.6MPa)
	m
	305

	6
	PE管φ32(1.25MPa)
	m
	845

	7
	PE管φ25(1.25MPa)
	m
	673

	8
	交叉工程
	处
	3

	
	PEφ90顶管穿越
	m
	80

	9
	管件
	
	

	
	PEφ90三通
	个
	1

	
	变径φ90-32
	
	

	
	PEφ90-25-90三通
	个
	3

	
	PEφ90弯头
	个
	7

	
	变径φ32-25
	个
	4

	
	PEφ32弯头
	个
	10

	
	PEφ32-25-32异三通
	个
	16

	
	PEφ25三通
	个
	2

	
	DN75球阀
	个
	1

	（二）
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m³
	56

	
	土方回填（建筑物）
	m³
	35

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井安装 （运输、安装、填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m，800mm铸铁井盖）
	座
	4

	2
	前进一队
	
	

	2.1
	管道工程
	
	

	
	土方开挖
	m3
	102

	
	土方回填
	m3
	102

	
	PE100管φ50(0.6MPa)
	m
	50

	2.2
	管件
	
	

	
	PEφ50三通
	个
	1

	
	φ63-50-63异三通
	个
	1

	
	φ63伸缩节
	个
	2

	3
	四团五连
	
	

	3.1
	管道工程
	
	

	
	土方开挖
	m3
	123

	
	土方回填
	m3
	123

	
	PE管φ63(0.6MPa)
	m
	60

	3.2
	管件
	
	

	
	PEφ63三通
	个
	2

	
	φ63伸缩节
	个
	2

	4
	敖腾齐木格
	
	

	4.1
	管道工程
	
	

	
	土方开挖
	m3
	132

	
	土方回填
	m3
	132

	
	PE管φ63(0.6MPa)
	m
	50

	4.2
	管件
	
	

	
	PEφ63三通
	个
	2

	
	φ63伸缩节
	个
	2

	
	DN63球阀
	个
	1

	4.3
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m3
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m3
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井购置、运输及安装 （填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m）
	座
	1

	
	DN800mm铸铁井圈井盖购置及安装
	套
	1

	5
	黄家湾
	
	

	5.1
	管道工程
	
	

	
	土方开挖
	m3
	103

	
	土方回填
	m3
	103

	
	PE100管φ50(0.6MPa)
	m
	50

	5.2
	交叉工程
	
	

	
	PEφ50顶管穿越
	m
	28

	5.3
	管件
	
	

	
	PEφ50三通
	个
	1

	
	φ63-50-63异三通
	个
	1

	
	φ63伸缩节
	个
	2

	
	DN50球阀
	个
	1

	5.4
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m3
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m3
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井购置、运输及安装 （填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m）
	座
	1

	
	DN800mm铸铁井圈井盖购置及安装
	套
	1

	6
	杨宝
	
	

	6.1
	交叉工程
	
	

	
	PE管顶管DN160穿越
	m
	32

	6.2
	管件
	
	

	
	355-160变径
	个
	1

	
	160正三通
	个
	1

	
	160伸缩节
	个
	2

	
	160球阀
	
	1

	
	PEφ160弯头
	个
	1

	6.3
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m3
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m3
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井购置、运输及安装 （填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m）
	座
	1

	
	DN800mm铸铁井圈井盖购置及安装
	套
	1

	7
	张金金
	
	

	7.1
	管道工程
	
	

	
	土方开挖
	m3
	1782

	
	土方回填
	m3
	1782

	
	PE管φ63(0.6MPa)
	m
	870

	7.2
	交叉工程
	
	

	
	PEφ63顶管穿越
	m
	25

	7.3
	管件
	
	

	
	PEφ63三通
	个
	1

	
	φ63伸缩节
	个
	2

	
	DN63球阀
	个
	1

	7.4
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m3
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m3
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井购置、运输及安装 （填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m）
	座
	1

	
	DN800mm铸铁井圈井盖购置及安装
	套
	1

	8
	前进五队王毛地
	
	

	8.1
	交叉工程
	
	

	
	PEφ110顶管穿越
	m
	22

	8.2
	管件
	
	

	
	225-110-225三通
	个
	1

	
	PEφ110三通
	个
	1

	
	110伸缩节
	个
	2

	
	DN110球阀
	个
	2

	8.3
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m3
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m3
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井购置、运输及安装 （填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m）
	座
	1

	
	DN800mm铸铁井圈井盖购置及安装
	套
	1

	9
	黄毛扣
	
	

	9.1
	管道工程
	
	

	
	土方开挖
	m3
	61

	
	土方回填
	m3
	61

	
	PE管φ110(0.6MPa)
	m
	30

	9.2
	管件
	
	

	
	225-110-225三通
	个
	1

	
	PEφ110三通
	个
	1

	
	110伸缩节
	个
	2

	
	DN110球阀
	个
	1

	9.3
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m3
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m3
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井购置、运输及安装 （填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m）
	座
	1

	
	DN800mm铸铁井圈井盖购置及安装
	套
	1

	10
	刘慧敏
	
	

	10.1
	管道工程
	
	

	
	土方开挖
	m3
	328

	
	土方回填
	m3
	328

	
	PE管φ63(0.6MPa)
	m
	160

	10.2
	管件
	
	

	
	PEφ63三通
	个
	2

	
	PEφ63弯头
	个
	1

	
	φ63伸缩节
	个
	2

	
	DN63球阀
	个
	1

	10.3
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m3
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m3
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井购置、运输及安装 （填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m）
	座
	1

	
	DN800mm铸铁井圈井盖购置及安装
	套
	1

	11
	楼春玲
	
	

	11.1
	管道工程
	
	

	
	土方开挖
	m3
	297

	
	土方回填
	m3
	297

	
	PE管φ63(0.6MPa)
	m
	145

	11.2
	管件
	
	

	
	PEφ63三通
	个
	1

	
	φ63伸缩节
	个
	2

	12
	楼金良
	
	

	12.1
	管道工程
	
	

	
	土方开挖
	m3
	195

	
	土方回填
	m3
	195

	
	PE管φ63(0.6MPa)
	m
	95

	12.2
	管件
	
	

	
	PEφ63三通
	个
	1

	
	φ63伸缩节
	个
	2

	13
	蒙莱宝房后
	
	

	13.1
	管道工程
	
	

	
	土方开挖
	m3
	102

	
	土方回填
	m3
	102

	
	PE管φ110(0.6MPa)
	m
	50

	13.2
	管件
	
	

	
	225-110-225三通
	个
	1

	
	PEφ110三通
	个
	1

	
	110伸缩节
	个
	2

	
	DN110球阀
	个
	1

	13.3
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m3
	14

	
	土方回填（建筑物）
	m3
	9

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井购置、运输及安装 （填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m）
	座
	1

	
	DN800mm铸铁井圈井盖购置及安装
	套
	1

	14
	养殖基地
	
	

	14.1
	管道工程
	
	

	
	土方开挖
	m3
	41

	
	土方回填
	m3
	41

	
	PE管φ63(0.6MPa)
	m
	20

	14.2
	管件
	
	

	
	PEφ110*63异三通
	个
	1

	
	PEφ63三通
	个
	1

	
	φ63伸缩节
	个
	2

	15
	徐明
	
	

	15.1
	管道工程
	
	

	
	土方开挖
	m3
	10

	
	土方回填
	m3
	10

	
	PE管φ90(0.6MPa)
	m
	5

	15.2
	管件
	
	

	
	PEφ110*90异三通
	个
	1

	
	PEφ63三通
	个
	1

	
	φ63伸缩节
	个
	2

	
	纳林套海农场
	
	

	
	八分场
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	1
	土方开挖
	m³
	13629

	2
	土方回填
	m³
	13629

	4
	PE管φ110(0.6MPa)
	m
	6000

	5
	PE管φ90(0.6MPa)
	m
	375

	6
	PE管φ63(0.6MPa)
	m
	280

	7
	交叉工程
	处
	8

	
	PEφ110顶管穿越
	m
	100

	
	PEφ90顶管穿越
	m
	50

	8
	管件
	
	

	
	PEφ110弯头
	个
	5

	
	PEφ110三通
	个
	3

	
	PEφ110*90异三通
	个
	1

	
	PEφ110*63异三通
	个
	1

	
	DN110球阀
	个
	3

	
	DN90球阀
	个
	1

	
	DN63球阀
	个
	1

	（二）
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m³
	69

	
	土方回填（建筑物）
	m³
	44

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井安装 （运输、安装、填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m，800mm铸铁井盖）
	座
	5

	
	三分场到六分场
	
	

	(一)
	管道工程
	
	

	1
	土方开挖
	m³
	11899

	2
	土方回填
	m³
	11899

	4
	PE管φ110(0.6MPa)
	m
	4600

	5
	PE管φ63(0.6MPa)
	m
	1210

	6
	交叉工程
	处
	4

	
	PEφ110顶管穿越
	m
	80

	
	PEφ63顶管穿越
	m
	50

	7
	管件
	
	

	
	PEφ110弯头
	个
	1

	
	PEφ110三通
	个
	4

	
	PEφ110*63异三通
	个
	1

	
	DN110球阀
	个
	2

	
	DN63球阀
	个
	2

	（二）
	阀门井工程
	
	

	
	土方开挖（建筑物）
	m³
	56

	
	土方回填（建筑物）
	m³
	35

	
	C25预制钢筋混凝土阀门井安装 （运输、安装、填缝、φ1.4m、壁厚20cm 、深2m，800mm铸铁井盖）
	座
	4
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[bookmark: _Toc3426]6.施工组织与设计
[bookmark: _Toc166581150][bookmark: _Toc152755415][bookmark: _Toc193075165][bookmark: _Toc211929521][bookmark: _Toc197249234][bookmark: _Toc24041058][bookmark: _Toc24041124][bookmark: _Toc24041004][bookmark: _Toc4135][bookmark: _Toc24041271][bookmark: _Toc7294][bookmark: _Toc21458][bookmark: _Toc198601910]6.1施工条件
6.1.1交通
本次供水工程项目区位于磴口县乌兰布和农场、哈腾套海农场、纳林套海农场、沙金套海苏木、渡口镇、补隆淖镇、隆盛合镇，项目区有110国道穿过，乡村间及村与村之间皆有道路相连，交通十分便利。
6.1.2气候
磴口县地属我国西部强烈季风区，中温带亚干旱区，大陆性季风气 候明显。境内气候总体特征是：冬长夏短，四季分明， 日照充足，昼夜温差大，寒冷期长，无霜期短，降水量少而集中，气候干燥、蒸发量大，雨热同期，大风日数较多。近 20 年来年平均气温 9.09℃ , 相对湿度47％、多年平均最低气温3℃、多年平均最高气温 16℃、年平均降水 150.3mm，年平均蒸发量 2521. 1mm。磴口县属北温带大陆性气候，气候的基本特点：气温变化大，年平均气温 6℃~8℃ ,冻层深度 1.3m，年均降水 150.6mm，集中夏季，多为暴雨。每年 10 月至次年 6 月多为西南风，7月至 9月多为东北风，多年年平均风速 2.6m/s。
6.1.3施工建筑材料
(1)工程所用水泥、木材、钢材三大材料均从距工地较近的城镇购买，用载重汽车运抵施工现场储存；输水主管材根据招投标要求进行招标采购。
(2)工程所用砂石骨料从距工地附近的砂石料场购买成品料，用载重汽车运抵施工现场储存。
(3)施工所用水泥、木材、钢材及其他中间产品必须符合建筑材料国家标准，并进行必要的工地检验。
(4)PE管材、管件采用热熔连接，主管材根据设计规格进行招标采购。
(5)PE管材和管件的质量必须符合《给水用聚乙烯(PE)管材》(GB/T13663)的要求。
(6)所有施工用材料和机电设备都必须有生产许可证、出厂合格证及生产厂家或相关有资质部门的检验报告。
6.1.4水电供应条件
(1)施工用水可从地下取水(采用7kw潜水泵供给)。
(2)施工用电采用80%的电网电和20%的自发电(60kw柴油发电机)。
[bookmark: _Toc15945]6.2施工方法
[bookmark: _Toc338514618][bookmark: _Toc24041272][bookmark: _Toc24041005][bookmark: _Toc24041125][bookmark: _Toc21823][bookmark: _Toc10353][bookmark: _Toc24041059]6.2.1 输水管道施工
（1）土方开挖
开挖前进行现场调查以查明以下情况：施工期间地下水位、土质情况，地上、地下构筑物分布情况。
制定土方开挖、调运方案及沟槽降水、支撑等安全措施。
配水管线埋入冻土深1.4m以下，管道设计管槽开挖底宽0.8m，采用机械开挖为主，辅以人工施工方法，用1.0 m3单斗反铲挖掘机开挖，弃土堆于沟槽两侧，人工开挖底部保护层及修整沟底，并整实。
机械挖土时，沟底应留出0.2～0.3 m厚土层暂时不挖，铺管前由人工清理至设计标高。沟底不得有碎石、硬块和其它突出物，管道最好直接铺设在未经扰动原状土地基上。
凡有地下水的沟槽应及时排水，槽底必须无浸泡现象，以保证管道的干场作业，并使地下水位降至槽底面0.5m以下，且降水作业持续到回填完毕。
（2）管道安装
1）材料验收及运输
①管材、管件的质量检查
在管材及管件运输前和货到现场后分别对管道进行验收。应检查厂家的生产许可证和质量合格证，并检查管材、管件的内、外表面及接口处是否符合质量要求。
不得采用有任何损坏迹象的管道，发现有质量问题的管材和管件应妥善处理。
②管道铺设
管材放入沟槽内连结、部分回填、试压、全部回填，连接管道前，对管材、管件仔细检查，将杂物清理后再连接管道及进行后续工作连接管道时，由于管道较短，一次性全部安装完，将已安装管道敞口进行封堵，以防杂物进入管道。
③管道打压
水压试验前，在监理监督下对管道采取安全、固定措施，将试验管道末端封堵，缓慢灌水，同时将管道内气体排出，充满水后进行水密性检查，采用手压泵缓慢升压，升压时间不小于10 min，升压至规定压力后，停止加压，稳压1 h，观察接头部位是否有漏水现象。稳压1 h后，补压至规定试验压力值，15 min内压力下降不超过0.02 MPa，打压试验在建设单位及质量监督单位、现场监理共同监督检查下进行，管道在达到设计压力要求时无漏水现象，管道安装符合设计及施工规范要求，管道安装严格按照管道工程施工及验收规范进行施工，管道连接后对接口作密封打压，合格后继续安装，每道工序“三检”后报监理，经建设、设计、监理单位检验合格后，进行下一工序施工。
⑥土方回填
管道按设计标高敷设后须尽快回填，沟内如有积水应排除。
管道基础到管顶以上0.75m范围内，必须采用人工回填，且应采用轻夯压实。
管区的夯实应从沟槽壁两侧同时开始，逐渐向管道靠近，严禁单侧夯实。回填土内不得含有有机物、砖块及大于20mm的石子。
在管道试压前，管顶以上回填土厚度不宜小于0.5m，可留出管道接头处0.2m范围内不进行回填，管道弯头、三通等特殊部位在试压前必须回填至设计地面标高。
管道试压后大面积回填，宜在管道内冲满水的情况下进行。
为保证中砂回填的密实度，可适当洒水分层夯实。
[bookmark: _Toc30013]6.2施工工期计划
根据工程建设项目及设计规模，主要建设管道更新改造工程。本工程位于寒冷地区，施工期较短，但是由于战线较长，可以分段同步开工建设，彼此间基本不相互干扰。
根据本工程规模、工程量确定工程总工期为6个月。
         



[bookmark: _Toc7753]7.工程管理
供水工程是城乡建设的基础设施，是保障城乡经济发展和城乡居民生活质量的生命线。因此工程建成后应有严格的管理机制与规章制度，确保工程运行和发挥最佳效益。
[bookmark: _Toc26264]7.1建设期管理
在项目建设管理上，严格遵循国家和自治区有关工程建设政策法规，强化执行工程建设“四项制度”，即“项目法人责任制”、“招标投标制”、“建设监理制”和“合同管理制”。
1） 项目法人责任制
磴口县水利局是本项目的法人单位，负责组建项目法人、开展本次工程项目建设管理工作。按照工程的全面实施工作，按照工程各项法规和规定监督管理施工、组织验收等。项目法人组建严格执行水利部《水利工程建设项目法人管理指导意见》，对工程建设的质量、安全、进度和资金使用负首要责任。
2） 招标投标制
为了加强该项目工程的招标管理工作，在招标过程中严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》（2019修订）、《合同法》、等法律、法规的要求，对于达到规定招标数额要求的施工、材料及设备采购项目，均按原则和程序进行公开招标，招标文件中明确评标标准和打分办法，从专家库中随机抽取经济、技术和管理等方面的评标专家评标，严禁规避招标、虚假招标和非法转包、违规分包问题的发生。
3） 建设监理制
由中标的监理公司承担建设监理任务，组建施工监理部，实行总监理工程师负责制，在具体监理过程中，按照“三控制、二管理、一协调”的监理内容，建立了一套适应项目工程特点、满足工程要求的管理机制。
4） 合同管理
按照《中华人民共和国合同法》及相关的法规、规定以及招、投标文件的约定，严格执行合同管理、规范要求，按合同要求把好进度、质量和投资控制关，进行质量检验、评定、验收和工程款支付等工作。
5） 资金运用管理情况
按照财政部关于加强资金管理的规定，项目建设资金实行统一管理。
6） 工程验收
按照《水利水电建设工程验收规范》（SL223-2008），工程完成后，按要求做好各项工程验收各项工作。竣工验收合格后，办理工程的移交手续，交管理单位进行正常的运行管理，使工程及早发挥效益。
[bookmark: _Toc31682]7.2运行期管理
7.2.1管理机构与人员编制
为保证工程建设的顺利实施，项目实行领导责任制，磴口县水利局负责项目工程建设、指挥、协调等组织管理工作，解决项目区在工程建设过程中的有关事宜。水利局负责技术服务、施工管理、质量把关。同时要制定地方性规章制度实施办法、项目立项、实施、竣工验收、移接交等工程建设有关事项，确保工程顺利实施。
项目建设严格履行水利工程建设项目法人制，工程在建设与管理中若有重大隐患，必须由法人承担责任。工程建设实行招投标及建设监理制，以确保工程的建设质量。
7.2.2 运行管理
供水工程建成后能否正常运行，能否最大限度的发挥效益，关键在于工程建成后的运行管理。为此，必须把握好三个环节。首先，明晰产权归属，建立水厂管理体制。根据工程类型和规模，按照“有利于群众使用，有利于工程发挥效益，有利于水资源可持续利用”的原则，明确工程产权的管理模式，落实管理机构和人员。其次，明晰管理主体，确定具体管理人员，解决好运行中出现的实际问题；第三，建立健全管理体制和运行机制，制定合理的水价和水费征收制度。合理的水价是保证农村牧区供水保障工程保持长久运行的关键。引入市场机制，实行有偿供水，合理计收水费。
工程验收合格后，移交原水厂管理。管理人员首先要进行技术培训，培训合格后才能上岗。
要制定严格的运行管理制度，泵房坚持24小时值班。各类设备的使用要严格按操作规程进行，严禁违章操作，损坏设备。
7.2.3运行管理制度
（1）建立水质监测制度，定期对原水、管网入口和供水管网末梢的水质进行检验，水质检验的方法应按《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2022)进行。出厂水的水质必须符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定的各项指标。
（2）建立管理制度
1.建立严格巡视制度。定时观测水压和水质情况，发现异常情况及时处理。
2.定期观测和记录水源水质的变化情况，水质变化较大时，应适当增加检验项目和次数。
3.各类水处理设备和建筑物要经常保持外部清洁卫生，内部要定期按规定进行清理。
4.机电设备工作时，管理人员要经常巡视运行状况，观测水位、仪表读数、温度、机器振动和声音，发现异常及时处理。
5.各类阀门开、闭方法要正确，所有阀门的开、闭应均匀缓慢，避免引发水锤。
6.管网末梢应定期放水清洗，清除死水，防止水质污染。
7.电器设备操作维修应符合《电业安全工程规程》的规定。
8.阀门和机电设备至少每个月保养一次；长期不工作的设备，每个季度要试运转一次。
7.2.4管理方法
1、一般规定
（1）供水单位应根据工程具体情况建立包括卫生防护、水质检验、岗位责任、运行操作、交接班、维护保养、计量收费等运行管理制度，按制度进行管理。
（2）供水单位应按照因事设岗、以岗定员、精简高效的原则合理设置岗位、配备管理人员。管理人员应经过岗前培训，熟练掌握其岗位的技术要求，持证上岗。
（3）供水单位应认真填写运行管理日志，做好档案管理，定期向主管部门报告供水情况。
（4）因维修等原因临时停止供水时，应及时通告用户；发生水质传染病等影响群众身体健康的事故时，应及时向主管部门报告，查明原因，妥善处理。
（5）供水单位应定期听取用户意见，不断总结管理经验，提高管理水平。
（6）供水单位应对用户进行用水卫生和节约用水知识宣传。
（7）供水单位可参照《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ58-94）的有关规定对村镇供水工程进行管理。
2、水泵管理与维护
机泵正常运行是保证工程供水的必要条件，操作人员应掌握机泵的主要性能，能够判断常见故障及其产生的原因，及时排除一般故障。为了确保机泵正常运行，操作人员必须严格执行操作技术规程。
（1）必须严格按照《电气安全技术规程》的规定进行高低压机电设备的启停操作。
（2）经常检查电压、电流及水压水位等仪表指示变化情况，注意观察运行中的异常现象，对震动、异常声音及过度发热等现象要及时发现尽快处理。
（3）突然停电或设备故障时，应立即切断电源，并向上级主管部门通报情况及时处理。
（4）认真填写运行管理日志，做好资料档案管理工作。
3、管网的运行管理
供水工程管网由输水管网和配水管网组成，管网运行的优劣对保证安全和正常供水有很大的影响。管网的运行管理包括管网的运行和维护，在运行管理中，一是要加强巡查和检漏；二是加强管网防冻措施。由于供水管道设在地下，属隐蔽工程，本工程项目区冬季漫长、寒冷，配水管防冻维护是一项重要内容，要定期检查土层覆盖情况，不满足覆盖要求的应及时处理，同时应加强各管道及配件的技术档案管理，为整个供水系统的运行和日常管理维修工作提供依据，使供水系统充分发挥作用。管网发生故障时，应先打开排水闸排空管道内余水，再进行维修。
冬季管网运行管理是整个供水工程运行中的重点，为保证冬季管道正常运行，应采取必要措施，做好防冻维护：
（1）号召供水时段各家各户均匀用水，保证管网水流均匀流动。
（2）要定期检查土层覆盖情况，不满足覆盖要求的应及时处理。
4、用水管理
工程运行后要以合理的水价格体系为杠杆，严格实行节约用水制度，才能满足供水区不断发展的需要，做到水资源的可持续利用。
供水价格的制定应做到有利于供水事业的发展，有利于供水单位补偿成本和合理收益，有利于节约用水。根据《水利工程收费核定计收和管理办法》规定，按照成本加合同经营利润的原则，经其价格主管部门会同水行政主管部门批准后确定水价，逐步实现市场水价，实行有偿供水，计量取费。
节水的主要环节为配水管网的渗漏损失和用户用水。大力提倡与鼓励用户采用节水设备，大力宣传节约用水，采取阶梯式水价，以此提高人们对水资源可持续利用的的忧患意识。
5、生产运行管理
供水管理人员按照岗位要求，通过水务部门严格的技术培训，方能上岗，对直接从事供水工作的人员必须建立健康档案，定期进行体检，每年不少于一次，如发现有传染病患者或者带菌者应立即调离工作岗位。供水水源水质每年检测一次，确保群众饮用安全水。
生产运行要严格控制能耗指标。水泵运行后，要严格按照厂家提供的使用说明书及有关使用手册的规定进行操作和管理，要注意仪表、水位、声音与振动的变化，作好工作记录，按期对水泵进行必要的养护与维修。
管网运行过程中要加强检测，对阀门和水表要严格管理，按操作规程办事，建立管网运行技术档案和节点及用户进水管卡片，掌握管道、阀门增减等资料，掌握管网维修与养护手段，提高应对事故处理的能力。
6、水源保护的范围和措施
根据《村镇供水工程技术规范》（SL310—2019）中地下水源保护：
1、地下水水源保护区和井的影响半径范围应根据水源地所处的地理位置、水文地质条件、开采方式、开采水量和污染源分布等情况确定，且单井保护半径应不小于50～100m。
2、在井的影响半径范围内，不应开凿其他生产用水井，不应使用工业废水或生活污水灌溉和施用持久性或剧毒的农药，不应该修建渗水厕所和污废水渗水坑、堆放废渣和垃圾或铺设污水渠道，不从事破坏深层土层的活动。
3、雨季，应及时疏导地表积水，防止积水入渗和漫溢到井内。
4、渗渠、大口井等受地表水影响的地下水源，其防护措施与地表水源保护要求相同。
5、地下水资源匮乏地区，开采深层地下水的水源井应保证生活用水，不宜用于农业灌溉。
在保护区及可能影响水源安全的其它范围内，严禁使用不符合饮用水水质标准的水进行直接人工回灌，非回灌不可的要采取积极有效的措施，并请有关部门或专家进行论证。
对于水源卫生防护地带以外的周边地区要经常性的观测其污水排放、污水灌溉、事故污染及传染病等情况，如发现可能污染或影响水源、或者其它可能危害及时控制，即刻处理。要定期、定点或有针对性地对水源进行水位分析，密切掌握水质变化情况。
7、改革用水机制
（1）确定合理用水指标
建立合理用水指标体系，是实行节水管理体系的需要。国务院批准的《水利产业政策》（国发[1997]35号）明确指出：“严格执行节约用水和用水定额管理的有关规定”“对于超过定额用水要加价收费”。因此，制定科学的用水指标体系，是实行节约用水的重要基础，根据规划定额并结合当地实际情况确定合理用水指标。
（2）制定合理水价
水价指售水的单位价格。供水价格由单位制水成本和单位经营成本组成。供水成本费用包括折旧费、电费、工资及福利费、管理费、大修费、水资源费六部分，供水成本费用除以年供水量即为单位制水成本；供水经营成本为供水成本费中除折旧费以外的费用，供水经营成本除以年供水量即为单位经营成本。
供水价格的制定应以有利于供水事业的发展，有利于供水单位补偿成本和合理收益，有利于节水和防止污染为原则，同时也充分考虑社会承受能力。主要体现在以下几方面：
（1）按照国务院(1985—94号)《水利工程收费核定计收和管理办法》，工程建成后，本着“补偿成本、合理收益、优质优价、公平负担”的原则，通过其价格主管部门会同水行政主管部门对水价重新核定，确实体现水的商品属性。
（2）实行分量计价，超量加价的供水政策，用经济杠杆来促进节约用水。
（3）用水户全部安装水表，实行计量供水。
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[bookmark: _Toc31490][bookmark: _Toc25752][bookmark: _Toc30851]8.1  投资概算
8.1.1 工程概况
本次工程建设地点位于磴口县乌兰布和农场、哈腾套海农场、纳林套海农场、沙金套海苏木、渡口镇、补隆淖镇、隆盛合镇。
主要建设内容为磴口县乌兰布和农场、哈腾套海农场、纳林套海农场、包尔盖农场、沙金套海苏木、渡口镇、补隆淖镇、隆盛合镇等3个农场3个乡镇1个苏木的饮用水供水管网更新改造，包括（一）水源工程（二）管网工程。
本次供水工程项目区内有110国道穿过，乡村间及村与村之间皆有道路相连，交通十分便利。
施工总工期为6个月，施工总工时为8.95万工时。
主要工程量及主要材料用量详见表8-1-1、表8-1-2。
表8-1-1                        主要工程量汇总表
	编号
	项目
	单位
	工程量

	1
	土方开挖
	m³
	101238

	2
	土方回填
	m³
	100964



表8-1-2                        主要材料用量汇总表
	编号
	项目
	单位
	材料用量

	1
	柴油
	t
	20.96


8.1.2 投资主要指标
[bookmark: OLE_LINK3]磴口县农村供水保障（管网更新改造）工程实施方案总投资为340.90万元。
8.1.3 编制原则及依据
[1]  内蒙古自治区水利厅、内蒙古自治区发展和改革委员会内水建[2024]22号《内蒙古自治区水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）（试行）》；
[2] 水利部办水总[2016]132号《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》；
[3] 水利部办财务函[2019]448号《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》；
[4] 水利部水总[2002]116号《水利建筑工程概算定额》；
[5] 水利部水总[2005]389号《水利工程概预算补充定额》；
[6] 水利部海河水利委员会文件海建管[2009]80号《水利工程概预算补充定额》；
[7] 内蒙古自治区水利厅内水建[2024]55号《内蒙古自治区水利工程概算补充定额》；
[8] 水利部水建管[1999]523号《水利水电设备安装工程概算定额》；
[9] 水利部水总[2002]116号《水利工程施工机械台时费定额》；
[10] 内发改价费字[2020]1290号《内蒙古发改委关于蒙西电网2020-2022年输配电价和销售电价有关事项的通知》；
[11] 内交发[2019]338号《内蒙古自治区交通运输厅关于执行交通运输部2018年第86号公告的通知》；
[12] 不足部分，根据工程实际情况及施工经验，参照类似定额；
[13] 投资概算依据设计图纸及工程量以及施工组织设计编制。
8.1.4 编制办法
1) 基础单价编制
⑴ 人工预算单价
本工程地处磴口县境内，工资类别按一类工资区计算。根据内水建[2024]22号《内蒙古自治区水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）（试行）》中引水工程标准，人工预算单价计算标准：
工  长：11.28元/工时；
高级工：10.39元/工时；
中级工：8.04元/工时；
初级工：5.64元/工时。
⑵ 主要材料预算价格  
本工程所需主要材料即水泥、钢筋等原价参照磴口县2024年第四季度建设工程材料市场信息价及现行市场调查价，并结合工程的具体情况综合确定；油料原价采用磴口县石油公司2024年12月份现行市场调查价，经公路运输到工地现场，并计入货源地至工地的运杂费。
运输费及装卸费依据内蒙古自治区交通运输厅内交发[2019]338号文规定计算。主要材料、地方材料购买地、选用料场及运距详见表8-1-3。
表8-1-3                   主要材料、地方材料购买地及运距
	水泥、钢筋及油料
	地方材料(砂石料)

	购买地
	运距
	料场
	运距

	磴口县
	45km
	附近料场
	45km



根据水利部办水总[2016]132号《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》，采购及保管费率按表8-1-4计算。
表8-1-4                         采购及保管费率表
	序号
	材料名称
	费率(%)

	1
	水泥、碎(砾)石、砂、块石
	3.3

	2
	钢材
	2.2

	3
	油料
	2.2

	4
	其他材料
	2.75



材料预算价格=(材料原价+包装费+运杂费)×(1+采购及保管费率)+运输保险费
根据水利部办公厅办财务函[2019]448号《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》规定，主要材料即水泥、钢筋、油料等原价均按适用税率13%计算。
经按上述规定及公式计算，结果如下：
汽油：9751.41元/t；
柴油：8003.79元/t；
水泥42.5R(综合)：264.45元/t；
水泥32.5R(综合)：327.46元/t。
⑶ 地方材料预算价格
根据调查，地方材料采用工地附近料场2024年第四季度成品料为计算原价，按加权平均计算出综合运距，汽车运输，并计入料场到工地的运杂费。
地方材料原价、运杂费均按不含增值税进项税额的价格计算。
按上述规定及公式计算出地方材料预算价格，计算结果：
砂    ：71.79元/m³；
碎  石：104.64元/m³。
根据水利部办水总[2016]132号《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》规定，对进入工程单价的主要材料按基价计算，即：
汽  油：3075元/t；
柴  油：2990元/t；
水  泥：255元/t；
钢  筋：2560元/t；
砂石料：70元/ m3。
主要材料预算价格超过上述规定的材料基价时，按基价计入工程单价参与取费，预算价与基价的差值以材料补差形式计算，材料补差列入单价表中并计取税金；主要材料预算价格低于基价时，按预算价计入工程单价。
⑷ 其他材料预算价格
其他材料预算价格采用工程所在地2024年第四季度建筑安装工程材料价格加至工地运杂费，作为本工程的其他材料预算价格。
其他材料原价、运杂费均按不含增值税进项税额的价格计算。
⑸ 施工机械台时费
施工机械台时费执行水利部水总[2002]116号《水利工程施工机械台时费定额》，根据水利部办公厅办财务函[2019]448号《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》规定，对施工机械台时费定额中的一类费用进行调整，其中折旧费除以1.13调整系数，修理及替换设备费除以1.09调整系数。
⑹ 施工用电、风、水
施工用电、风、水，依据施工组织设计确定的施工方法并结合当地实际情况综合确定。施工用电采用80%的电网电（基本电价0.4368元/kw.h）和20%的自发电（60kw柴油发电机）综合计算；施工用风采用3m3/min移动式空压机供风；施工用水采用7kw潜水泵供水，计算结果：
    施工用电价格：1.08/kw.h；
施工用风价格：0.43元/m3；
施工用水价格：0.91元/m3。
2）工程单价编制
工程单价由直接费、间接费、利润、材料补差、税金及扩大组成。
直接费由基本直接费和其他直接费组成。
⑴ 其他直接费费率 
其他直接费取费根据内水建[2024]22号《内蒙古自治区水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）（试行）》中引水工程标准计算，其中：建筑工程按4.6%计算。
⑵ 间接费费率
间接费取费根据内水建[2024]22号《内蒙古自治区水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）（试行）》中引水工程标准计算。间接费费率见表8-1-5。
表8-1-5                               间接费费率表
	工程类别
	计算基础
	费率（％）

	土方工程
	直接费
	6

	石方工程
	直接费
	11

	砌石工程
	直接费
	11

	模板工程
	直接费
	7

	混凝土工程
	直接费
	8.5

	钢筋制安工程
	直接费
	5

	其他工程
	直接费
	8.5



⑶ 利润
利润＝（直接费+间接费）×7%
⑷ 税金
税金＝（直接费+间接费+利润+材料补差）×9%
3）永久工程概算编制
⑴ 建筑工程
主体建筑工程依据设计部门提供的项目和工程量及施工组织设计确定的施工方法，以工程量乘以工程单价进行计算。
⑵ 设备及安装工程
机电设备、管材管件等原价参照生产厂家2024年第四季度提供的产品价格表及磴口县现行市场询价，经综合分析确定设备价格。机电设备、管材管件价格均为运至工地价，故不考虑其三项运杂费。
机电设备的安装费按其设备价格的10%计列；管材管件的安装费按其材料价格的10%计列。
⑶ 施工临时工程
根据内水建[2024]22号《内蒙古自治区水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）（试行）》及施工组织设计提供的工程量进行计算。其中：办公、生活及文化福利建筑按一至五部分建安工作量之和的1.5%计算；安全生产措施费按一至五部分建安工作量（不包括安全生产措施费、施工场外供电工程、施工房屋建筑工程、其他施工临时工程）之和的2.5%计算；其他施工临时工程按一至五部分建安工作量（不包括其他施工临时工程）之和的1.5%计算。
⑷ 独立费用
本次独立费用依据内水建[2024]22号《内蒙古自治区水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）（试行）》及工程具体特点计算。其中：工程建设管理费依据内水建[2024]22号《内蒙古自治区水利工程设计概(估)算编制规定（工程部分）》计算；工程建设监理费参照国家发展及改革委员会、建设部、发改价格[2007]670号《建设工程监理与相关服务收费管理规定》、水利行业工程建设监理与相关服务收费管 理有关规定计算；勘测设计费参照国家计委、建设部计价格[2002]10号《工程勘察设计收费标准》计算。
⑸基本预备费
按工程一至六部分投资合计的5%计列。
8.1.5 投资概算成果
[bookmark: OLE_LINK1]磴口县农村供水保障（管网更新改造）工程实施方案总投资为340.90万元，其中：建筑工程147.12万元，机电设备及安装工程2.09万元，输水管线设备及安装工程135.60万元，施工临时工程8.88万元，独立费用30.98万元，基本预备费16.23万元。
	总概算表

	
	
	
	
	
	
	单位:万元

	序号
	工程或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合计
	占一至六部分 
投资比例(%)

	1
	第一部分 建筑工程
	147.12
	
	
	147.12
	45.31

	2
	第二部分 机电设备及安装工程
	0.19
	1.90
	
	2.09
	0.64

	3
	第四部分 输水管线设备及安装工程
	12.33
	123.27
	
	135.60
	41.77

	4
	第五部分 施工临时工程
	8.88
	
	
	8.88
	2.73

	5
	第六部分 独立费用
	
	
	30.98
	30.98
	9.54

	6
	一至六部分投资合计
	
	
	
	324.67
	100.00

	7
	基本预备费
	
	
	
	16.23
	5.00

	8
	总投资
	
	
	
	340.90
	105.00



[bookmark: _Toc25467][bookmark: _Toc12629][bookmark: _Toc27244][bookmark: _Toc12983]8.2  资金筹措
磴口县农村供水保障（管网更新改造）工程实施方案总投资为340.90万元，本次建设项目资金来源为为自治区乡村振兴资金及地方配套资金。
9.环境影响评价
[bookmark: _Toc278730466][bookmark: _Toc277011000][bookmark: _Toc278897345][bookmark: _Toc499190191][bookmark: _Toc269407237][bookmark: _Toc278729439][bookmark: _Toc526950999][bookmark: _Toc14494][bookmark: _Toc280278192][bookmark: _Toc24041075][bookmark: _Toc24041141][bookmark: _Toc278706729][bookmark: _Toc280171148][bookmark: _Toc277011065][bookmark: _Toc279856691][bookmark: _Toc308641469][bookmark: _Toc308553829][bookmark: _Toc27859][bookmark: _Toc26241][bookmark: _Toc24041021][bookmark: _Toc279862561][bookmark: _Toc474245503][bookmark: _Toc278730074][bookmark: _Toc24041288]9.1工程对环境的影响
[bookmark: _Toc277011001][bookmark: _Toc308641470][bookmark: _Toc474245504][bookmark: _Toc308553830][bookmark: _Toc280278193][bookmark: _Toc499190192][bookmark: _Toc278897346][bookmark: _Toc278729440][bookmark: _Toc278730075][bookmark: _Toc279856692][bookmark: _Toc278706730][bookmark: _Toc280171149][bookmark: _Toc278730467][bookmark: _Toc279862562]9.1.1 施工期环境影响评价
（1）施工期对水环境的影响
在工程建设期间，随着生产过程的进行，将产生一定量污泥、浑水等，由于施工废水和生活污水和主要污染物是氨、氮、磷等有机污染，但施工量少，分布远，所以不会对周围河水形成集中的污染。
（2）施工期对生态环境的影响
施工期间输水管线开挖对原地貌有一定程度的破坏，施工场地等将占压土地，工程建成后要及时进行土地平整，恢复原地貌或植被，以免影响当地生态环境。力争使其不利影响降到最低。
（3）施工期对大气等其他环境的影响
在施工过程中从运输到建筑都将产生大量粉尘，同时还会排放一定的有害气体，会对公路沿线居民以及施工人员产生一定不利影响。在运输过程中，通过居民点时要求车辆慢速行驶降低噪声影响。
施工期的不利影响将随施工的结束而结束。
[bookmark: _Toc279862563][bookmark: _Toc278897347][bookmark: _Toc308553831][bookmark: _Toc278730468][bookmark: _Toc474245505][bookmark: _Toc499190193][bookmark: _Toc278729441][bookmark: _Toc278730076][bookmark: _Toc308641471][bookmark: _Toc278706731][bookmark: _Toc280171150][bookmark: _Toc277011002][bookmark: _Toc279856693][bookmark: _Toc280278194]9.1.2 运行期环境影响评价
（1）运行期对水环境影响评价
① 对地表水的影响
输水过程中不产生地表径流，因此不会造成对地表水的影响。
②对地下水的影响
由于项目区用水量很小，不会影响地下水位，可维持地下水动态平衡。需完善排污设施，避免污染地下水。
（2）运行期对土壤环境影响评价
运行后，因为是管道输水，所以对土壤不会产生影响。
（3）运行期对生态环境影响评价
工程实施后，提高了引水能力，满足了发展要求，在很大程度上改善了当地生态环境，使作物处于较好的生长环境，有利于农业的稳产、高产。
（4）运行期对小气候环境影响评价
提高引水能力，改善了项目区生态及人居环境。
（5）运行期对社会环境影响评价
建成后，缓解项目区人口用水不足的矛盾。同时，工程的建设带来区域经济的繁荣，各行各业均面临着高速发展的机遇，使招商引资外部环境有了极大的改观，对农牧民增收、经济发展将起到积极的推动作用。总之，工程的实施加快了区域经济的发展，有利于社会稳定和人民生活水平的提高。
[bookmark: _Toc278729442][bookmark: _Toc12163][bookmark: _Toc5562][bookmark: _Toc280171151][bookmark: _Toc278897348][bookmark: _Toc474245506][bookmark: _Toc526951000][bookmark: _Toc24041076][bookmark: _Toc278730469][bookmark: _Toc278730077][bookmark: _Toc24041142][bookmark: _Toc24041022][bookmark: _Toc308641472][bookmark: _Toc24041289][bookmark: _Toc277011003][bookmark: _Toc277011066][bookmark: _Toc499190194][bookmark: _Toc269407238][bookmark: _Toc279856694][bookmark: _Toc279862564][bookmark: _Toc280278195][bookmark: _Toc308553832][bookmark: _Toc13630][bookmark: _Toc278706732]9.2环境保护措施
[bookmark: _Toc280278196][bookmark: _Toc279862565][bookmark: _Toc308553833][bookmark: _Toc499190195][bookmark: _Toc278706733][bookmark: _Toc280171152][bookmark: _Toc279856695][bookmark: _Toc278730078][bookmark: _Toc278729443][bookmark: _Toc277011004][bookmark: _Toc278897349][bookmark: _Toc308641473][bookmark: _Toc278730470][bookmark: _Toc474245507]9.2.1 施工期环境保护措施
（1）生态环境的保护措施
施工必须在施工场地进行，不得破坏场地以外的植被；不得随意侵占周围土地；临时占地表层腐殖土应集中堆放，施工结束后，对临时占地要进行清理、回填、平整、恢复原有地表植被。
（2）噪声的防护措施
选择使用性能好，噪声低的施工机具；加强施工期间机械设备的维修和保养；合理布置施工场地，将施工场地布设在远离居民区的地方，在环境敏感点两端设置标志牌或警示标志，要求过往车辆限速行使并禁止鸣笛。
（3）对大气污染的防护
施工场地及时清理，定期喷洒；运输多尘物料时应当加湿或加盖布；加强运输车辆维护，使用尾气达标车辆或加装尾气净化装置。
[bookmark: _Toc280171153][bookmark: _Toc308641474][bookmark: _Toc280278197][bookmark: _Toc279856696][bookmark: _Toc278706734][bookmark: _Toc279862566][bookmark: _Toc278897350][bookmark: _Toc308553834][bookmark: _Toc278729444][bookmark: _Toc278730471][bookmark: _Toc474245508][bookmark: _Toc499190196][bookmark: _Toc277011005][bookmark: _Toc278730079]9.2.2 运行期环境保护措施
（1）工程应尽可能合理供水，全方位避免污染物渗入地下而污染地下水水质；
（2）定期、定点检测的水质。
[bookmark: _Toc280278198][bookmark: _Toc277011067][bookmark: _Toc474245509][bookmark: _Toc21032][bookmark: _Toc279856697][bookmark: _Toc308641475][bookmark: _Toc278730472][bookmark: _Toc278729445][bookmark: _Toc24041023][bookmark: _Toc278897351][bookmark: _Toc269407239][bookmark: _Toc278706735][bookmark: _Toc279862567][bookmark: _Toc277011006][bookmark: _Toc499190197][bookmark: _Toc280171154][bookmark: _Toc526951001][bookmark: _Toc24041143][bookmark: _Toc278730080][bookmark: _Toc24041077][bookmark: _Toc12858][bookmark: _Toc24041290][bookmark: _Toc4374][bookmark: _Toc308553835]9.3综合评价与结论
[bookmark: _Toc278730473][bookmark: _Toc278730081][bookmark: _Toc474245510][bookmark: _Toc308553836][bookmark: _Toc280278199][bookmark: _Toc308641476][bookmark: _Toc278729446][bookmark: _Toc277011007][bookmark: _Toc278897352][bookmark: _Toc279862568][bookmark: _Toc499190198][bookmark: _Toc280171155][bookmark: _Toc279856698][bookmark: _Toc278706736]9.3.1 工程对环境影响的综合评价
项目区工程的实施，将发挥水资源的效益，改善人饮条件，提高牧民生活质量，合理利用水资源，促进当地经济社会可持续发展，根据国家人饮安全建设需要，项目区建设是十分必要的。
[bookmark: _Toc278897353][bookmark: _Toc280171156][bookmark: _Toc474245511][bookmark: _Toc278730082][bookmark: _Toc280278200][bookmark: _Toc278706737][bookmark: _Toc278729447][bookmark: _Toc278730474][bookmark: _Toc499190199][bookmark: _Toc279856699][bookmark: _Toc308641477][bookmark: _Toc279862569][bookmark: _Toc277011008][bookmark: _Toc308553837]9.3.2 工程对环境产生的主要影响
（1）主要有利影响
官网更新改造供水工程是一项提高人民生活水平、促进磴口县经济发展的造福工程。项目实施后，其经济效益和社会效益显著，对提高水资源的利用率，增加人均收入，带动地区经济的发展将起到积极的作用，并对美化环境、调节气候、改善生态环境均有优化作用，为项目区农牧业生产以及提高人民生活水平提供重要保障。
（2）主要不利影响
施工期水、气、声等对环境产生的各种不利影响，但属短暂影响，且随着施工期的结束而消失，关键在于工程结束后及时恢复原地貌、植被及废弃物合理堆放与处理，不再产生新的水土流失。根据项目区自然特点分析，项目区改造对地表水、生态环境不会造成大的影响，因此项目的实施在对环境的影响方面利远大于弊。
由此可见，从环境保护角度看，项目兴建对社会、经济、环境各方面效益显著，工程实施是可行的。
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[bookmark: _Toc29271][bookmark: _Toc30505]10 综合效益分析
[bookmark: _Toc18756]10.1工程效益
磴口县农村供水保障（管网更新改造）工程实施后彻底解决了困扰当地农牧民饮水问题，进一步改善了当地群众的生活及生产条件，为当地的经济发展营造了良好的投资环境，从而加快了当地基础设施建设，推动了地方经济的发展，为实现当地社会政治及经济稳定发挥重要作用。
项目建成后，可解决磴口县乌兰布和农场、哈腾套海农场、纳林套海农场、沙金套海苏木、渡口镇、补隆淖镇、隆盛合镇等3个农场3个乡镇1个苏木的供水保障问题，每年可减少医药费开支，增加畜产品收入，节省运水劳动力费用。
[bookmark: _Toc13919]10.3社会效益
（1）工程建成后提高农村饮水安全保障水平，使广大农村牧区居民喝上更加方便、稳定和安全的饮用水。
（2）推动了农村城镇化建设。随着改革开放的不断推进，国家把加快小城镇建设做为带动农村经济和社会发展的一大战略，以推动我国经济持续、快速、稳定的发展。农村供水是小城镇建设的重要基础设施，也是农村进入小康社会的一重要标志。
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